Zmluva o dielo
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi

objednavatelom: Obec Okruzna
so sidlom: Okruzna 15, 082 12 Okruzna
ICO: 00327522
zastupena: Vladimir Magac¢—- starosta obce
e-mail: obec.okruzna@azet.sk

(dalej ,Objednavatel™)
a

zhotovitelom: H. P. K Prosper Slovakia s. r. 0.
so sidlom: Volgogradska 13, 080 01 PreSov
ICO: 45367272
zapisanym v obchodnom registri vedenom Okresnym sudom v PreSove
oddiel Sro, vlozka €islo 30678/P
zastupenym: Adrian Hricov, konatel
DIC: 2022962458
IC DPH: SK2022962458
bankové spojenie: UniCredit bank, a. s.
Cislo uctu: SK59 1111 0000 0012 7667 9004
tel.: +421 905 308 782
fax:
e-mail: peter.kulbaga@gmail.com

Rucitef €. 1 (konatel — fyzicka osoba):

Meno a priezvisko: Adrian Hricov

Trvaly pobyt: Solivarska 43, 080 05 Presov
R.¢.: 900415/9438

Rucitef €. 2 (spolo€nik — fyzicka osoba):
Meno a priezvisko: Adrian Hricov

Trvaly pobyt: Solivarska 43, 080 05 Presov
R.¢.: 900415/9438

(dalej ,Zhotovitel™)
(dalej ,Zmluva®)

Objednavatel a Zhotovitel sa dalej spolo¢ne budu oznaéovat tiez ako ,Zmluvné strany®, kazdy z nich
jednotlivo tiez ako ,Zmluvna strana®“.

l.
Predmet zmluvy

1.1 Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavazuje vykonat dielo podfa bodu 1.2 tohto &lanku Zmluvy
a Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi pri vykonani diela sucinnost v sulade
s touto Zmluvou a zaplatit cenu za jeho vykonanie v sulade s €l. IV tejto Zmluvy.

1.2 Dielom podfa tejto Zmluvy je zhotovenie stavby — ,,ZlepSenie vzhladu obce Okruzna- uprava a
tvorba verejnych priestranstiev, namesti a parkov“ (dalej ,Stavba®). Ak sa v tejto Zmluve
pouziva pojem ,Dielo“, myslia sa tym podla povahy konkrétneho ustanovenia &innosti spo€ivajuce
v zhotoveni Stavby alebo samotna Stavba ako vysledok tychto Einnosti.

1.3 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v sulade s projektom pre realizaciu stavby, ktory je Prilohou &.
1 tejto Zmluvy (dalej ,Projekt®).

1.4 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na objektoch podla Projektu.
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I.
Vykonanie diela

2.1 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo v dojednanom
¢ase. Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v sulade s projektovou dokumentaciou za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo
(dalej len ,Dielo):

2.2.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel po€as trvania verejnej sutaze,

2.2.2 podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory bude
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha &. 1 (dalej len ,oceneny vykaz vymer
rozdeleny na dve Casti®);

2.2.3 podla schvaleného vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu stavebnych prac
(dalej len: ,harmonogram®), spracovaného Zhotovitefom v zmysle bodu ¢lanku IV. bodu
tejto Zmluvy, ktory bude neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha €. 2;

2.2.4 podla technickych sprav a projektovej dokumentacie.

2.3 Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel sa v8ak vyslovne zavazuje plnit
pokyny Objednavatela pri urCeni spdsobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez
zbyto€ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov, ak Zhotovitef
mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny
prekazaju v riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, Ze
Objednavatel trva na vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. O dobu, po ktorG bolo
potrebné vykonavanie Diela preru$it, sa predlZuje ¢as dojednany na jeho dokonc&enie, vratane
postupovych terminov vykonania jednotlivych €asti Diela podfa harmonogramu prac, ktory je
prilohou €. 2 tejto Zmluvy (dalej ,Harmonogram®). Zhotovitel nema narok na Uhradu nakladov
spojenych s preruSenim vykonavania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom
pripade inak.

2.4 Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v ¢lanku Il bod 2.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatefom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby neméze uplatfiovat naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit pri obozndmeni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

2.5 Zhotovitel zarovefn vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za uUplné a dostatoéné na
ocenenie jednotlivych poloZiek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu €. 4
tejto Zmluvy.

2.6 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela méze Objednavatel zaistovat inymi
zhotovitelmi plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto Zmluvy na zaklade osobitnej
dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umozni vstup na
stavenisko, eventudlne po dohode s Objednavatelom poskytne daldiu sucinnost potrebnu k
realizacii dodavok.

2.7 Zhotovitel mézZe so suhlasom Objednavatela poverit vykonanim Diela alebo jeho €asti ini osobu
(dalej ,Subdodavatel)-

2.8 Na zaklade pisomného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) je Zhotovitel povinny
(i) vykonavat Dielo v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela, alebo (ii)
zdrzat sa vykonavania Diela v stanovenom rozsahu prostrednictvom ur€eného Subdodavatela.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby, zodpoveda,
akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze oboznami tretie
osoby so v8etkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaju a mézu mat’ vplyv
na splnenie zavazkov tychto tretich os6b. Zmenu v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel
predloZi ku podpisu zmluvy, je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi najneskdr 15 dni
pred ich nastupom na stavenisko.
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2.10

2.11

2.12

2.13

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela na odsuhlasenie predlozeného
subdodavatela na zaklade predlozenych referencii a odbornej spésobilosti.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v sulade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami vztahujucimi sa na vykonavanie Diela,

c) s Projektom (v poradi délezitosti s technickymi spravami a nasledne s vykresovou
dokumentaciou),

d) s Harmonogramom,

e) s pokynmi Objednavatefla (bod 2.3 tejto Zmluvy),

f) s poziadavkou na celkovu funkénost Diela a na spdsobilost Diela na jeho riadne uzivanie
(prevadzkovanie)

g) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materialu pouzitého pri vykonani Diela.

Ak pokyn Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela,
(i) rozSireniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom, musi mat
pisomnu formu. Zhotovitel je povinny do siedmich (7) pracovnych dni odo dna doruéenia
takéhoto pokynu oznamit' Objednavateflovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela [bod
4.2 pism. a) tejto Zmluvy] a na plnenie jeho povinnosti vykonat Dielo v dojednanom ¢ase alebo
vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme. Ak
Zhotovitel oznami Objednavatelovi, Zze zmena Diela bude mat za nasledok omeskanie
s plnenim zavazku Zhotovitela vykonat Dielo v dojednanom &ase alebo vykonavat jednotlivé
Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, povazuje sa toto oznamenie
za upozornenie Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov podla bodu 2.3 tohto ¢lanku
Zmluvy. Pokyn podla tohto bodu Zmluvy nie je Zhotovitel povinny spinit len v pripade, (i) ak
v stanovenej lehote upozorni Objednavatela na jeho nevhodnost a zaroven (i) ak by
nevhodnost pokynu spdsobila, Zze Zhotovitel aj pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti,
ktoru od neho mozno vyzadovat, bude v omeskani s plnenim svojej povinnosti vykonat Dielo
v dojednanom &ase o viac ako 2 mesiace; v tomto pripade mozno obmedzit alebo rozsirit' Dielo
alebo inak menit’ Dielo len pisomnou dohodou Zmluvnych stran. Tento bod Zmluvy sa vztahuje
aj na pripad, ked zmena Diela spociva len v zmene materialu alebo technoldgie, ktoré sa maju
pri vykonavani Diela podla Projektu pouzit.

V3etky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat’ Zhotovitel.

1.
Cas vykonania diela

3.1 Zhotovitefl je povinny:

a) zacat s vykonavanim Diela podfa Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podla
bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto zmluvy ako priloha
k tejto zmluve,

b) vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

c) vykonat celé Dielo v dojednanom Case podla Harmonogramu

d) zrealizovat predmet pinenia uvedeny v ¢lanku Il bod 2.2 tejto Zmluvy v termine

e) zaciatok realizacie: zhotovitel je povinny zaat stavebné prace do dvoch pracovnych dni od
prebratia staveniska, ktoré sa uskutoéni do piatich pracovnych dni po dorueni vyzvy na
zacatie stavebnych prac (podla ¢lanku XIV bod 14.9 tejto zmluvy),

f) dokonéenie diela najneskér do: 12 kalendarnych mesiacov, vratane protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,

g) dodrzat kontrolny a skuSobny plan predloZzeny Zhotovitelom ako prilohu k
zmluve odsuhlaseny Objednavatelom,

h) dodrzat harmonogram predlozeny Zhotovitefom v ponuke a schvaleny stavebnym dozorom,
ktory taktiez stanovi Casové milniky, ktoré budi predmetom kontroly dodrziavania
harmonogramu,

i) zabezpeclit v spolupraci s Objednavatelom vyty€enie existujucich inzinierskych sieti, do 5
dni od odovzdania staveniska,

j) zabezpedit vyhotovenie porealizatného zamerania stavby vratane geometrického planu.
Pred dradnym overenim porealizaéného zamerania, vratane geometrického planu, bude
tento predloZzeny Objednavatelovi na odsuhlasenie a to 10 pracovnych dni pred zacatim
preberacieho konania,
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k) predlozit Objednavatelovi geometricky plan uradne overeny prislusnou Spravou katastra do
troch pracovnych dni pred za¢atim kolaudacného konania,

I) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpecit meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zaciatkom stavebnych prac. V zapise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budu dohodnuté podmienky odberu médii a
Uhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatni dohodu na odber elektrickej
energie a vody.

3.2 Ak Zhotovitel ukonci Dielo pred dojednanym &asom, je Objednavatel povinny riadne ukonéené
Dielo prevziat.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢as dojednany na vykonanie Diela a postupové terminy vykonania
jednotlivych Casti Diela podfa Harmonogramu sa predlZuju o dobu trvania nasledovnych
prekazok:

a) nevhodné pokyny Objednavatela prekazaju v riadnom vykonavani Diela v sulade s bodom
2.3 tejto Zmluvy;

b) Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej odbornej starostlivosti, ktorGt od neho mozno
vyzadovat, nemOze zabezpelit v€asné vykonanie Diela z dévodu nevhodnosti pokynu
Objednavatela smerujiceho k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozSireniu rozsahu Diela
alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom podla bodu 2.12;

c) ina prekazka nezavisla od véle Zhotovitefa, ktora mu brani vo vykonavani Diela, ak
nemozno rozumne predpokladat, ze by Zhotovitel tito prekazku alebo jej nasledky mohol
odvratit’ alebo prekonat, ani ze by v ¢ase vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tuto prekazku
mohol predvidat.

3.4 Bez zbytocného odkladu po tom, ako nastane niektora skutonost uvedena v bode 3.3 tohto
Clanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit aktualizovany Harmonogram, zohladriujuci
predizenie &asu dojednaného na vykonanie Diela a postupovych terminov vykonania
jednotlivych ¢asti Diela atento dorucit Objednavatelovi na schvalenie. Ak Objednavatel
aktualizovany Harmonogram schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak k schvéleniu
aktualizovaného Harmonogramu podla predchadzajucej vety nedéjde, bod 3.3 tohto &lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty.

3.5 V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim svojho zavazku vykonavat jednotlivé Casti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dni, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit’.

V.
Cena za dielo a platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vySke 97 290,67 EUR (slovom
Devat'desiatsedemtisic dvesto devatdesiat 67/100) bez DPH, 116 748,80 EUR vratane DPH
(dalej ,Cena za dielo®). Cena za dielo bola uréena dohodou Zmluvnych stran vychadzajucou
z Projektu a rozpoctu, ktory bol na zaklade Projektu zostaveny a je prilohou €. 4 tejto Zmluvy
(dalej ,Rozpocet‘); Rozpoclet je pre Zmluvné strany zavazny (t.j. Zhotovitel sa nemdze
domahat, aby sa ur€ilo zvySenie Ceny za dielo o sumu, o ktori nevyhnutne prevysi naklady
ucelne vynalozené Zhotovitefom, naklady zahrnuté do Rozpoc¢tu) a zaru€uje sa jeho uplnost’ (t.j.
Zhotovitel sa nem6ze domahat primeraného zvy3enia Ceny za dielo, ak sa pri vykonavani Diela
objavi potreba €innosti nezahrnutych do Rozpo¢tu).

4.2 Cena za dielo podlieha nasledovnym upravam:

a) v pripade obmedzenia rozsahu Diela, rozSirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela
v dbsledku pokynov Objednavatela (bod 2.12 tejto Zmluvy) alebo dohody Zmluvnych stran
sa Cena za dielo znizi o cenu prislusnych ¢asti Diela, ktoré Zhotovitel vzhfadom na zmenu
Diela nebude vykonavat a zvySi sa ocenu prisluSnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel
vzhladom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, ur€enu na zaklade jednotkovych cien
uvedenych v Rozpocte, ak je cenu tychto Casti Diela takto mozné zistit, inak o cenu uréenu
na zaklade aktualneho cennika stavebnych prac vydavaného spoloénostou KROS a.s., so
sidlom A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, ICO: 31 635 903, zapisanou v obchodnom registri
vedenom Okresnym sudom Zilina, oddiel Sa, vloZzka &islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak; ak zmena Diela spogiva v zmene materialu alebo technoldgie, ktoré sa
maju pri vykonavani Diela pouZit, Cena za dielo sa zniZi o cenu nepouzZitého materialu
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alebo technolégie uvedenu v RozpocCte azvysi sa ocenu pouZitého materialu alebo
technolégie dojednanu medzi Zhotovitefom a dodavatelom a odsuhlasenu vopred
Objednavatelom,

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukonéenim Diela sa Cena za dielo znizi (i) o cenu za
vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dfiu zaniku Zmluvy vykonané, uréenu
podla Rozpoctu, a (ii) v pripade, Ze k zaniku tejto Zmluvy ddjde v désledku odstlupenia
Objednavatefla, aj o0 5% z ceny podla bodu (i); rozsah Diela vykonaného k poslednému driu
kalendarneho mesiaca predchadzajuceho mesiacu, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na
zaklade Objednavatelom schvalenych Supisov prac (bod 4.3 tohto &lanku Zmluvy); rozsah
Diela vykonaného v kalendarnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na zklade
supisu  prac potvrdeného technickym dozorom Objednavatela a schvaleného
Objednavatefom v sulade s bodom 4.3 tohto &lanku Zmluvy; Zhotovitelovi nepatri Ziadna
dalSia uhrada toho, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim Diela obohatil (§ 544 ods. 1
Obchodného zakonnika), ani dalSia uhrada ceny veci, ktoré Zhotovitel Uc¢elne obstaral
a ktoré sa spracovanim stali sucastou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného
zakonnika); § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouzije.

4.3 Bez zbytocéného odkladu po tom, ako nastane niektora skuto¢nost uvedena v bode 4.2 pism. a)
tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit dodatok k Rozpoétu, zohfadhujuci zmenu
Ceny za Dielo vo vztahu k jednotlivym castiam Diela atento dorulit Objednavatelovi na
schvalenie. Ak Objednavatel dodatok k Rozpoctu schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak
k schvaleniu dodatku k Rozpoctu podfa predchadzajucej vety neddjde, bod 4.2 tohto &lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k dodatku k Rozpoctu
vyhotovenému Zhotovitelom podla tohto bodu Zmluvy do 10 dni odo dia jeho dorucenia.

4.4 Objednavatel je povinny platit Zhotovitelovi za zrealizovanu Cast diela vo vySke 100 % ceny
uréenej podla Rozpoctu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykaze Zhotovitel
sUpisom prac potvrdenym technickym dozorom Objednavatela a zostavenym v sulade
s jednotlivymi polozkami Rozpocltu (dalej ,Supis prac®), ktory bude tvorit prilohu prislusSnej
faktury Zhotovitefa. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitefovi fakturu do 60 dni odo dna
schvalenia Supisu prac Objednavatelom, a to v rozsahu jeho schvalenia. Ak Objednavatel do
desiatich (10) pracovnych dni od doru€enia faktury Zhotovitelom nedoruc¢i Zhotovitelovi
pisomné oznamenie o nesuhlase so spravnostou Supisu prac alebo jeho ¢asti, ma sa za to, ze
Objednavatel dhiom dorucenia faktary Supis prac alebo jeho Cast schvalil. Ak Objednavatel
vyjadri nesuhlas podla predchadzajucej vety, Zmluvné strany sa dohodli, ze sa najneskér do
piatich (5) pracovnych dni odo dna doruenia oznamenia o nesuhlase Objednavatela
Zhotovitelovi stretnu, prerokuju dévody nesuhlasu Objednavatela so Supisom prac alebo jeho
Castou a dohodnu sa na dalSom postupe.

4.5 Cena za dielo je splatna nasledovne:

a) za vykonanie diela alebo jeho Casti na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom najskér po
vykonani fakturovanej Casti Diela podla tejto Zmluvy, a to do 60 dni odo dna jej dorucenia
Objednavatelovi, nie v3ak skor, ako po odstraneni vad Diela zistenych pri odovzdani Diela
v sulade s Odovzdavacim protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukon€enim Diela sa za vykonanie Diela podla pism. a) a
povazuje defi zaniku Zmluvy.

4.6 Ak faktura vystavena Zhotovitelom a doru¢ena Objednavatelovi podla tohto &lanku Zmluvy nema
nalezitosti u€tovného a dafiového dokladu v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, alebo ak prilohou zalohovej faktury nie je Supis prac, je Objednavatel opravneny
vratit’ fakturu Zhotovitefovi na opravu alebo doplnenie. Za def doru€enia faktury podla tohto
¢lanku Zmluvy sa v takom pripade povaZuje az doruéenie opravenej alebo doplnenej faktury.

V.
Spdsob vykonavania diela

5.1 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze pred jej uzavretim dbkladne preskumal Projekt
a ze tento neobsahuje Ziadne prekazky vykonania Diela. V priebehu vykonavania Diela sa
Zhotovitel zavazuje upozornit Objednavatela na Casti Projektu, ktoré sa zdaju byt zbytoéné,
alebo upozornit’ na rozsah prace, ktora sa zda byt ndkladna a na vykonanie ktorej je Zhotovitel
schopny zaistit' lacnejSie rieSenie pri dodrZzani vSetkych kritérii poZadovanych v Projekte.
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5.2 Objednavatel podla Harmonogramu odovzda Zhotovitelovi stavenisko na ucely vykonania Diela
podla tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa ma Dielo vykonat a v ¢ase dohodnutom v dobrej
viere obidvoma Zmluvnymi stranami. O odovzdani staveniska podla tohto bodu Zmluvy spiSu
Zmluvné strany odovzdavaci protokol, v ktorom uvedu najma ¢as odovzdania a stav staveniska
s prihliadnutim na jeho spdsobilost na vykonanie Diela.

5.3 Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto &lanku Zmluvy, najneskér vSak do
piatich (5) pracovnych dni odo dna takého odovzdania je Zhotovitel povinny dokladne
stavenisko preskiumat a oznamit Objednavatelovi prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma Dielo
vykonat, ak tieto prekazky znemoziiuju vykonat Dielo dohodnutym spdsobom, a navrhnut
Objednéavatelovi primerani zmenu Diela. Akékolvek prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma
Dielo vykonat, ktoré neboli zistené alebo oznamené Objednavatelovi podla predchadzajucej
vety, je Zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady; to neplati o skrytych prekazkach, ktoré
Zhotovitel nemohol zistit' bez uskutoCnenia vykopovych prac. Ak by to nebolo mozné a tieto
prekazky by znemoznovali dalSie vykonavanie Diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel
povinny oznamit to Objednavatelovi a navrhnat mu primerand zmenu Diela.

5.4 Odo dna odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel
povinny zabezpelovat ochranu staveniska, vratane vykonanej Casti Diela a materialov
a technoldgii nachadzajucich sa na stavenisku, pred zasahom a vstupom nepovolanych osob.
Objednavatel nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZzenych na stavenisku
alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela uz zabudované alebo spracované.

5.5 Zhotovitel je povinny zabezpedit privod a dodavky elektriny, vody a dalSich energii na stavenisku
po dobu vykonavania Diela, vratane zriadenia pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Systém
rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi technickymi normami.

5.6 Zhotovitel sa zavazuje viest o vykonavani Diela prislusni dokumentaciu — stavebny dennik, v
ktorom bude pravidelne zaznamenavat vSetky podstatné skutoCnosti, ktoré sa stali na
stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje, ze akékolvek komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela
bez zbytoéného odkladu oznami Objednavatelovi a zapisSe ich do stavebného dennika.

5.7 Tam, kde je to potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela v sulade
s dielenskou dokumentaciou vypracovanou Zhotovitelom alebo Subdodavatelom podla
Projektu, ak tuto dokumentaciu vopred schvali Objednavatel prostrednictvom osoby
vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy].

5.8 Pouzitie zariadeni a materialov, ktoré (i) mézu mat vplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhlad Diela,
ato najmd naterov na fasadu a interiér, dlaZieb, obkladov, dveri, kovani, spinacov,
vodovodnych batérii, umyvadiel a pod., a (i) su uvedené v zozname takychto zariadeni
a materidlov vyhotovenom Objednavatelom, podlieha predchadzajucemu schvaleniu vzorky
takychto zariadeni a materialov Objednavateflom. Bez takéhoto schvalenia nie je Zhotovitel
opravneny zariadenia a materialy podla predchadzajucej vety pri vykonavani Diela pouzit.
Zoznam zariadeni a materialov podla tohto bodu Zmluvy je Objednavatel povinny vyhotovit
a dorucit Zhotovitelovi najneskdr do 5 dni pred ich planovanym zabudovanim resp. pouzitim pri
vystavbe Diela. Datum planovaného zabudovania resp. pouzitia oznami Zhotovitel
v dostatoénom predstihu Objednavatelovi.

5.9 Zhotovitel sa zavazuje:

a) na vlastné naklady vybudovat, prevadzkovat a zlikvidovat’ zariadenie staveniska a vypratat
pozemok po vykonani Diela,

b) na vlastné naklady vykonat dopravu montaznych materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii,
ich skladovanie a presun na stavenisko,

c) zabezpecit vykonanie vSetkych potrebnych skisok Diela a vydanie protokolov o tychto
skuskach,

d) zabezpecit vydanie vsSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov konstrukcii,
zariadeni a pouzitych materialov,

e) dodrziavat predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska
vypracovat pre Objednavatela plan bezpenosti a ochrany zdravia pri praci v sulade
s nariadenim vlady &. 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

f) udrzZiavat &istotu na pristupovej verejnej komunikacii,
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5.10

511

5.12

5.13

5.14

5.15

g) dodrziavat vSetky dalSie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

a) priebezne prostrednictvom osoby vykonavajucej technicky dozor [bod 5.14 pism. pism a)
tohto ¢lanku Zmluvy] a osoby vykonavajlcej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku
Zmluvy];

b) v dohodnutych Casovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, ato jedenkrat do tyzdna
prostrednictvom Objednavatefom uréenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak;

¢) na ur€itom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednavateflom uréenej osoby, a to
vzdy pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela; na kontrolu podla tohto pismena
tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel' povinny Objednavatela pozvat najneskér tri (3) pracovné
dni pred kontrolou;

d) dodatocne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, ak Zhotovitel v rozpore s pism.
¢) nepozval Objednavatela na kontrolu na uréitom stupni vykonavania Diela alebo ak Ucast
na kontrole podla pism. b) alebo c) znemoznila Objednavatelovi prekazka, ktord nemohol
odvratit a o ktorej informoval Zhotovitela do 12 hodin od zmes$kanej kontroly a ak
Objednavatel o uskuto¢nenie dodatoénej kontroly Zhotovitela poziadal aspofi 9 hodin
vopred, a to v ase uvedenom v Ziadosti, inak 0 9.00 hod. nasledujuceho dha po oznameni
Ziadosti Zhotovitelovi; Zhotovitel je povinny znaSat v3etky naklady spojené s vykonanim
dodatoCnej kontroly, vratane nakladov na odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani Diela, na
jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace s tym suvisiace; Objednavatel nema pravo
na uskuto¢nenie dodato¢nej kontroly podla tohto pismena Zmluvy, ak ho Zhotovitel riadne
a v€as pozval na kontrolu podla pism. c), Objednavatel sa na tejto kontrole nezucastnil a
nepoziadal Zhotovitela o uskutoCnenie dodatoCnej kontroly do 24 hodin od zmeSkanej
kontroly;

e) mimoriadne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby; ak predmetom mimoriadnej
kontroly maju byt zakryté prace pri vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace
odkryt; Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitelovi vSetky naklady na odkrytie uz
zakrytej prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace
stym suvisiace, ibaze sa pri kontrole ukdzu vady Diela tykajuce sa kontrolovanych
zakrytych prac.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podfa bodu
5.10 pism. b) az e) tohto &lanku Zmluvy spiSu zapisnicu, obsahujucu najma &as vykonania
kontroly, udaj otom, o aky typ kontroly podla bodu 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy iSlo, osoby,
prostrednictvom ktorych Objednavatel kontrolu vykonal, osoby zuéastnené na kontrole za
Zhotovitela, rozsah vykonania kontroly a vysledné zistenia.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla
tejto Zmluvy alebo podla v8eobecne zavaznych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny
dozadovat' sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a Dielo
vykonaval riadnym spésobom.

Na zaklade odbévodneného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotovitel bez
zbyto€ného odkladu povinny odvolat z prace na vykonavani Diela ur€enu osobu alebo
zabezpecit, aby takuto osobu odvolal z prace na vykonavani Diela prislusny Subdodavatel.
Pokyn podfa predchadzajucej vety méze Objednavatel oddvodnit’ len tym, Ze ur€ena osoba
nevykonava zvereneé prace riadne, pricom uvedie aj konkrétny priklad.

Pokial Objednavatel neurdi inak,

a)technicky dozor a zaroveh osobou opravnenou zastupovat Objednavatela vo veciach
realizacie tejto Zmluvy bude ..o (tel: e ); tato
osoba je opravnena najma udelovat Zhotovitelovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvalovat
aktualizaciu Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), dodatok k Rozpoctu (bod 4.3 tejto
Zmluvy), Supis prac (bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadeni a materialov (bod 5.8 tohto
¢lanku Zmluvy), prijimat oznamenia a upozornenia Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou
a prebrat Dielo po jeho ukonCeni, pripadne prebrat eSte neukonéené Dielo, ak tato Zmluva
zanikne pred jeho ukonéenim.

Pokial Zhotovitel neurci inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach realizacie

tejto Zmluvy bude Adrian Hricov (tel.: +421 905 308 782 ); tato osoba je opravnena najma
prijimat pokyny Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotovit aktualizaciu Harmonogramu
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(bod 3.4 tejto Zmluvy), aktualizaciu Rozpoctu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Supis prac (bod 4.4 tejto
Zmluvy), davat Objednavatelovi oznamenia a upozornenia, odovzdat Dielo Objednavatelovi po
jeho ukonceni, pripadne odovzdat eSte neukonCené Dielo, ak tato Zmluva zanikne pred jeho
ukonéenim. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby v pripade, Ze (i) je ohrozena bezpecnost
Diela, Zivoty alebo zdravie osdb pracujucich na vykonavani Diela alebo inych osbb, alebo hrozi
ind zavazna ujma a (ii) Objednavatel nemodze osobu opravnenu zastupovat Zhotovitela vo
veciach realizacie tejto Zmluvy zastihnat, prijala pokyn Objednavatela na okamzité preruSenie
prac pri vykonavani Diela v mene Zhotovitela ina osoba nachadzajuca sa na stavenisku.

5.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny za uelom zistenia jeho spolahlivosti a jeho
trvalej spdsobilosti dodavat mu produkty a prace pri realizacii Diela v pozadovanej kvalite strpiet
vykonanie tzv. zakaznickeho auditu svojej spolo¢nosti auditormi, ktorych ur&i Objednavatel.

VL.
Vlastnicke pravo a nebezpecéenstvo Skody

6.1 Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

6.2 Nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom Diele znaSa Zhotovitel. Nebezpelenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela v Case, ked prevezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak
neurobi v€as, v Case, ked mu Zhotovitel umozni nakladat s Dielom a Objednavatel porusi
Zmluvu tym, ze Dielo neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpelenstva k este
neukon¢enému Dielu, ak déjde k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukonéenim.

VII.
Poistenie

7.1 Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska podla bodu 5.2 tejto Zmluvy az do
uplynutia zaru€nej doby podfa bodu 9.4 tejto Zmluvy udrziavat poistenie zodpovednosti za
Skodu vztahujuce sa na akukolvek Skodu spbsobenu Objednavatelovi alebo tretim osobam pri
vykonavani Diela podfa tejto Zmluvy. Poistenie podla predchadzajucej vety nesmie byt uzavreté
za nevyhodnych podmienok a obsahovat ustanovenia mimo bezného ramca a musi pokryvat
zodpovednost za akukolvek Skodu spésobenu pri vykonavani Diela podla tejto Zmluvy
Objednavatelovi alebo tretim osobam, a to s poistnym plnenim minimalne vo vyske 10 %
z Ceny za dielo dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

VIII.
Odovzdanie diela

8.1 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat Dielo podfa tejto Zmluvy jeho riadnym ukon&enim
a odovzdanim Diela Objednavatelovi. Dielo sa povazuje za odovzdané, ked Zhotovitel umozni
Objednavatelovi nakladat s riadne ukonenym Dielom a o odovzdani spiSu Zmluvné strany
odovzdavaci protokol v sulade s bodom 8.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.2 Bez zbyto¢ného odkladu po ukonceni Diela je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
prevzatie Diela, ato najneskdr patnast (15) pracovnych dni vopred. Odovzdanie Diela sa
uskuto€ni na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v €ase uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak
v patnasty pracovny den po jej oznameni Objednavatelovi o 10.00 hod.

8.3 Objednévatel je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat' len v pripade, Ze:

a) neboli zistené Ziadne vady Diela; to sa netyka vad, ktoré nemaju vplyv na celkovu funkénost
Diela a na spdsobilost Diela na jeho riadne uzivanie (prevadzkovanie) a nebrania riadnej
kolaudacii Diela,

b) Zhotovitel zabezpecil vykonanie vSetkych potrebnych skusok Diela a vydanie protokolov
o tychto skuskach a

c) Zhotovitel zabezpedil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukcii, zariadeni a pouzitych materialov.

8.4 Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatelovi:

a) protokoly, atesty, certifikaty a zaru¢né listy vztahujuce sa na skusky Diela a na konStrukcie,
zariadenia a materidly pouzité pri vykonani Diela,
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b) dokumentaciu o skuto€nom vyhotoveni Diela vypracovanu Zhotovitefom v jej fyzickom
vyhotoveni (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (format AutoCad) a

c) prevadzkovy manual objektov v deleni na jednotlivé funkéné casti Diela s nasledovnym
minimalnym obsahom:

revizie a kontroly,

udrzba vyplyvajuca z revizii a kontrol,

preventivna udrzba, - celkovy prehfad &innosti,

preventivna udrzba — €asovy plan,

zoznam nutnych nahradnych dielov, €as ich zivotnosti,

adresy Subdodavatelov a dalSich dodavatelov,

ogakrwnrE

8.5 O odovzdani Diela alebo jeho €asti spiSu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedu najma:

a) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, ¢i podla skutoCnosti zistenych pri odovzdavani bolo
Dielo alebo jeho c¢ast vykonané v sulade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi
Objednavatela, stavenym povolenim na Dielo a dal§imi dojednanymi podmienkami),

b) zhodnotenie akosti odovzdavaného Diela alebo jeho ¢asti a pripadny supis zistenych vad
Diela,

c) dojednanie o spbsobe a lehotach na odstranenie zistenych vad Diela alebo jeho Casti a
pripadné iné dojednania Zmluvnych stran; Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota na
odstranenie zistenych vad nebude dlhSia ako do 30 kalendarnych dni, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu v jednotlivom pripade inak,

d) zoznam protokolov, atestov a certifikatov odovzdanych spolu s Dielom alebo jeho ¢astou,

e) iné skuto¢nosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo Zmluvnych stran a

f) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvnych stran

(dalej ,Odovzdavaci protokol®).

8.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vyprace =zariadenie staveniska najneskér do desiatich (10)
kalendarnych dni odo dra odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete mdze Zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad Diela, a to po dobu
ur€enu v Odovzdavacom protokole.

8.7 Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatefovi vSetku sucinnost potrebnu pre kolaudaéné
konanie tykajuce sa odovzdaného Diela, ato bez zbyto€ného odkladu po tom, ako ho
Objednavatel o poskytnutie takej sucinnosti poziada.

IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’ diela

9.1 Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve a ak Zhotovitel
poru8il povinnost dodat Dielo v akosti a vyhotoveni, ktoré urCuje Zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel ur€eny v Zmluve [bod 2.11 pism. f) tejto Zmluvy] alebo ak
existuju vady v dokumentacii odovzdanej spolu s Dielom [bod 8.4 tejto Zmluvy].

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, (i) ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
(i) vzniknuté po Case uvedenom v bode (i), ak boli spdsobené poruSenim povinnosti Zhotovitela
a (iii) v rozsahu zaruky za akost Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotovitel nezodpoveda za
vady spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela, ak v sulade s bodom 2.3 tejto Zmluvy
v&as upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov a prerusil vykonavanie Diela,
ako to bolo potrebné, a Objednavatel na pouZiti pokynov pri vykonavani Diela pisomne trval.

9.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeli odstranenie vad Diela zistenych pri odovzdavani Diela
spbsobom av lehote uvedenej v Odovzdavacom protokole. V pripade, ze Zhotovitel neza-
bezpeci odstranenie zistenych vad Diela podla predchadzajucej vety, je opravneny zabezpedit
ich odstranenie Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze narok
na uhradu nakladov, ktoré Objednavatel vynalozil na odstranenie zistenych vad Diela, je
Objednavatel opravneny zapocitat s pohladavkou Zhotovitela voci Objednavatelovi na
zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohlfadavky vzajomne kryju.

9.4 Zhotovitel prebera zaruku za akost vykonaného Diela, prisom diZka zaruénej doby je 60 me-

siacov; zaruéna doba zalne plynat dfiom riadneho odovzdania vykonaného Diela
Objednavatefovi na zaklade Odovzdavacieho protokolu. Zaruéna doba plati popri zdkonom
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uréenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskér ako pri odovzdani Diela. Zodpovednost
Zhotovitela za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost nevznikne, ak tieto vady boli
spbsobené (po prechode nebezpelenstva Skody na vykonanom Diele) vonkajSimi udalostami a
nespdsobil ich Zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil svoj zavazok. V pripade zariadeni
pouzitych pri vykonani Diela podla tejto Zmluvy, na ktoré sa vztahuje zaru¢na doba uvedena v
zaruénom liste, plati namiesto dizky zaruénej doby dohodnutej v tomto bode Zmluvy dizka
zaruénej doby vyplyvajuca zo zaruéného listu; tato zaruéna doba zacne v8ak plynut' najskér
dfiom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednavatelfovi na zéklade Odovzdavacieho
protokolu.

9.5 Objednavatel je povinny podat Zhotovitefovi spravu o vadach vykonaného Diela, za ktoré

10.1

10.2

10.3

10.4

zodpoveda Zhotovitel, bez zbyto€ného odkladu po tom, €o ich zistil, a tieto vady Specifikovat'.
Zmluvné strany sa pre pripad vad Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, dohodli, Ze
pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne tieto
vady odstranit. Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim reklamovanej vady Diela bez
zbyto¢ného odkladu od podania spravy o vade a zabezpecit odstranenie vady Diela v lehote
primeranej povahe vady; vopacnom pripade je opravneny zabezpeclit jej odstranenie
Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, primeranou
lehotou podla predchadzajucej vety je v pripade:

a) beznych poruch, ktoré nebrania prevadzke Diela, 21 dni od podania spravy o vade,

b) havarijnych porich 12 hodin od podania spravy o vade.

X.
Porusenie povinnosti zmluvnych stran

V pripade porusenia povinnosti podla tejto Zmluvy alebo podla zakona zodpoveda Zmluvna
strana, ktora danu povinnost poruSila, za Skodu spésobenu druhej Zmluvnej strane v sulade so
zakonom a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich
z tejto Zmluvy moéze Objednavatelovi vzniknat' Skoda vefkého rozsahu, ktorej vySku by bolo
mozné zistit len s nepomernymi tazkostami. Preto si pre pripad poruSenia zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich ztejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako pau$alizované
nahrady Skody) nasledovne:

a) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vykonat Dielo v dojednanom
Case vo vyske 0,1% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy
aj zacaty defi omeSkania, v pripade neodovzdania ukonéeného diela zo strany Zhotovitela
do terminu odovzdania stavby do uZivania dohodnutom v Harmonograme, ktory tvori
prilohu k tejto zmluve sa zmluvnd pokuta stanovuje na 50% z celkovych nakladov na
zhotovenie Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy
za kazdy aj zaCaty deri omeskania,

b) pre pripad omesSkania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku zabezpedit odstranenie vady
Diela vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, a to
osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej vade Diela az do jej odstranenia,

c) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vypratat’ stavenisko v sulade
s bodom 8.6 tejto Zmluvy vo vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj za€aty den
omeskania.

d) pre pripad poruSenia povinnosti tykajucich sa najma ochrany bezpeénosti a zdravia pri praci
Zhotovitelom je Objednavatel opravneny uplatnit si zmluvné pokuty tak ako je uvedené
v Prilohe €.5, ktora je neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy.

Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla bodu 10.3 tohto ¢lanku Zmluvy vznikne len
za podmienky, ze Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty; tato
pohladavka je potom splatna v lehote uvedenej v pisomnej vyzve na zaplatenie zmluvnej
pokuty, inak do troch (3) dni od jej dorucenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo domahat sa nahrady Skody sp&sobenej
poruSenim povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy presahujucej dojednand zmluvnu pokutu.
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10.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude ktorakolvek Zmluvna strana v omeskani so
splnenim svojho penazného zavazku podla tejto Zmluvy, je povinna zaplatit druhej Zmluvnej
strane z diznej sumy urok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

10.6 Pokial si Zhotovitel neplni zavazky ztejto zmluvy, je zaviazany na uUhradu zmluvnej pokuty
a svojim konanim spdsobi Objednavatelovi Skodu, ruCia podla § 303 a nasl. Obchodného
zdkonnika za tuto Skodu a zmluvnu pokutu spolo¢ne a nerozdielne v plnom rozsahu aj konatelia
a spolocnici Zhotovitela o svojim vilastnoru¢nym podpisom na tejto zmluve aj potvrdzuju.

10.7 Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela, technické rieSenie, alebo pouzije materialy,
ktoré su v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto Zmluvy, hoci
sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, zaplati objednavatel pokutu vo vyske 5%
zceny diela za kazdy zisteny pripad. Objednavatel ma vtom pripade pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost uviest predmet diela, jeho zmenené rieSenie, do pévodného stavu podla
platnej projektovej dokumentacie bezplatne.

10.8 Ak zhotovitel po podpise Zmluvy na predmet diela odstupi od tejto Zmluvy, z dévodu na strane
zhotovitela, zaplati objednavatefovi pokutu vo vySke 20% z ceny diela a vSetky ostatné Skody
ktoré objednavateflovi vzniknu z dévodu odstupenia zhotovitela od Zmluvy.

10.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané
a v sulade so zakonom a zaroven sa dohodli, Ze na zavazkové vztahy zalozené touto zmluvou
sa nevztahuje § 301 Obchodného zakonnika.

XI.
Zavazok micanlivosti

11.1Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu zachovavat mi€anlivost o vSetkych poznatkoch a infor-
maciach, ktoré si navzajom poskytli pri vzdjomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, ako aj
o vSetkych poznatkoch a informéciach, ktoré ziskaju v suvislosti s vykonom prav a povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy; tento zavazok mic¢anlivosti sa nevztahuje na pripady, ak Zmluvna
strana poskytne informacie, podklady alebo doklady suvisiace s touto Zmluvou tretim osobam,
ktoré jej poskytuju odborné sluzby a ktoré maju zadkonom uloZenu povinnost’ mianlivosti alebo
tretim osobam, prostrednictvom ktorych pIni svoje zavazky, ktoré jej vyplyvaju jej z tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, ze ni¢ z toho, €o sa v suvislosti s touto Zmluvou dozvedeli
alebo eSte len dozvedia, nepouZiju v rozpore so zaujmami druhej Zmluvnej strany. Tento
zavazok ml€anlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvna strana méze byt od neho
oslobodena len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhldsenim druhej
Zmluvnej strany.

XIl.
Dorucovanie a d'alSia komunikacia

12.1 Dorucenim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou
sa rozumie doruCenie pisomnosti doporu¢ene postou preukazujucou doru€enie na adresu
uréenu podfa bodu 12.2 tohto &lanku Zmluvy, doru€enie kuriérom alebo osobné dorucenie
prislusnej Zmluvnej strane (vratane doru€enia osobe opravnenej zastupovat' prislusnd Zmluvnu
stranu vo veciach realizacie tejto Zmluvy). Za def dorulenia pisomnosti sa povazuje aj den,
v ktory Zmluvna strana, ktord je adresatom, odoprie doru€ovanu pisomnost prevziat, alebo
v ktory marne uplynie odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doru€ovanej postou
Zmluvnej strane, alebo vktory je na zasielke, doruCovanej poStou Zmluvnej strane,
preukazatelne zamestnancom posty vyznacena poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval,
.,adresat je neznamy“ alebo ina poznamka podobného vyznamu, ak sa suUCasne takato
poznamka zaklada na pravde.

12.2 Pre potreby doru€ovania prostrednictvom posty sa pouziju adresy sidla Zmluvnych stran uve-
dené v zahlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat pisomnosti oznamil
novu adresu sidla, pripadne int nova adresu uréenu na doru€ovanie pisomnosti.

12.3 V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na doru€ovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy
alebo v suvislosti s touto Zmluvou sa prislusnd Zmluvna strana zavazuje o zmene adresy
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bezodkladne pisomne informovat druht Zmluvnu stranu; v takomto pripade je pre dorucovanie
rozhodujuca nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

12.4 Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou dorucuje
inak ako postou, je mozné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese urCenej podla bodu
12.1 alebo bodu 12.2 tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuju osoby opravnené prijimat
v mene Zmluvnej strany pisomnosti.

12.5 Dorugenim pisomnych pokynov, upozorneni, oznameni, informacii a navrhov podla tejto Zmluvy
sa rozumie aj ich doru€enie zdpisom v stavebnom denniku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplati
0 odstupeni od Zmluvy. Za deh dorucenia pisomnosti podla predchadzajucej vety sa povazuje
pracovny den nasledujuci po tom, ako sa Zmluvna strana, ktora je adresatom, mohla oboznamit
s obsahom prislusného zapisu v stavebnom denniku; v pripade pochybnosti sa predpoklada, ze
tato Zmluvna strana sa mohla oboznamit' so zapisom v stavebnom denniku v denf, ktory je pri
tomto zapise uvedeny ako def jeho vykonania.

12.6 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany moézu adresovat aj telefonicky, faxom alebo
prostrednictvom elektronickej posty, ak to ich povaha pripusta. Pre potreby takejto komunikacie
sa pouziju teleféonne Cisla, Cisla faxu, resp. adresy elektronickej poSty Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonické
Cislo, Cislo faxu, resp. adresu elektronickej posty; bod 12.2 sa pouzije obdobne. Zmluvné strany
sa zavazuju zabezpecit podmienky pre komunikaciu podla tohto bodu Zmluvy.

12.7 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany mézu adresovat aj ustne prostrednictvom oséb
opravnenych zastupovat Zmluvné strany vo veciach realizacie tejto Zmluvy alebo inych oséb, ak
to pripusta zakon alebo tato Zmluva.

12.8 Kazda Zmluvna strana je na poziadanie povinna oznamit bez zbyto¢ného odkladu druhej
Zmluvnej strane aktualne udaje o svojom obchodnom mene, sidle, identifikatnom &isle, udajoch
0 zapise v obchodnom registri, osobach opravnenych konat v jej mene, pocte Akcii, ktorych je
majitefom, a ich ¢iselnom oznaceni.

12.9 Zmluvné strany sa zavazuju, ze si budu vzajomne poskytovat’ potrebnu sucinnost a vzajomne sa
informovat o dalSich skutocnostiach potrebnych pre pinenie ich zavazkov vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy, oznamovat' si v€as dblezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat vplyv na ich
spolupracu podla tejto Zmluvy.

XIIl.
Zanik zmluvy

13.1 Tato Zmluva zanika jej zruSenim dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od tejto Zmluvy
opravnenou Zmluvnou stranou.

13.2 Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) z doévodu omeskania Zhotovitela podla bodu 3.5 tejto Zmluvy,

b) ak nedbjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol,

c) ak neddjde k odovzdaniu staveniska v sulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy,

d) ak v pripade podla bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotovitel ani v primeranej lehote poskytnutej mu
na to Objednavatelom neodstrani vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela alebo po ich
odstraneni Dielo nevykonaval riadnym spdsobom a takyto postup Zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruSeniu Zmluvy, alebo

e) z dalSich dovodov ustanovenych zakonom.

13.3 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:
a) ak neddjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol, alebo
b) z dalSich dévodov ustanovenych zdkonom.
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13.4 Pravo na odstupenie podla bodu 13.2 alebo 13.3 tohto ¢lanku Zmluvy alebo podla zakona mbze
opravnena Zmluvna strana uplatnit pisomnym oznamenim doru¢enym druhej Zmluvnej strane,
ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dévodu na odstupenie od Zmluvy tak, aby nebolo
zamenitelné s inym dévodom.

13.5Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od pociatku, ale az od odo dna dorucenia pisomného
oznamenia druhej Zmluvnej strane.

13.6 Ak dbjde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,

a) Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo v sulade s bodom 4.2 pism. b) tejto
Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, Zze proti pohfadavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny za
dielo je Objednavatel opravneny zapocitat svoju pohladavku na vratenie zaplatenych
Preddavkov podla pism. c) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

b) s vynimkou podla pism. a) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel nie je opravneny
pozadovat od Objednavatela pefiazni nahradu za plnenie poskytnuté v sulade s touto
Zmluvou Objednavatelovi pri vykonavani Diela,

c) Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi vSetky zaplatené Preddavky; Zmluvné strany sa
dohodli, Ze proti pohladavke Objednavatela na vratenie zaplatenych Preddavkov je
Zhotovitel opravneny zapocitat svoju pohladavku na zaplatenie Ceny za dielo podfa pism.
a) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

d) Zhotovitel je povinny na Zziadost Objednavatela uskutoénit vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukon€eného Diela; Zhotovitel ma pravo na nahradu preukazatelne a ucelne
vynalozenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto pismena Zmluvy,

e) Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenie akejkolvek hroziacej $kody na neukonfenom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov,

f) Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi neukonéené Dielo spolu s prislusnou
dokumentaciou a vypratat’ stavenisko primerane podla ¢lanku VIII tejto Zmluvy; sucastou
Odovzdavacieho protokolu bude Udaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitelom ku driu
zaniku Zmluvy.

XIV.
Osobitné dojednania

14.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit svoje personalne kapacity pre

zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané evidované prislusnym
Uradom prace v mieste zhotovenia diela ( obec, okres, VUC). Forma zamestnania tychto o0séb nie je

uréend, t. j. mézZe sa jednat o pracovny pomer na krati pracovny €as (na dobu ur€itu alebo neurgita),
o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru atd.

XV.
Zaverecné ustanovenia

15.1 Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto Zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

15.2 Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
a) priloha &€. 1 — Projekt,
b) priloha &. 2 — Vecny a €asovy harmonogram stavebnych prac,
¢) priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov,
d) priloha &. 4 — Rozpoc&et — oceneny vykaz vymer

e) priloha €. 5 — Zmluvné pokuty tykajuce sa ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
f) priloha €. 6 — Kontrolny a skusobny plan.

Prilohy €. 2 az 6 su fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiez fyzicky pripojeny
obsah prilohy &. 1, z ktorého vyplyva zakladné cClenenie arozsah Projektu; skutoCnost, ze
priloha €. 1 nie je fyzicky pripojena k tejto Zmluve, ale na tdto Zmluvu len odkazuje, nema vplyv
na to, Ze je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

15.3 Tuto Zmluvu mozno menit alebo zrusit' len dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme. Tym nie
je dotknuté pravo Zmluvnych stran odstupit od tejto Zmluvy podla jej ustanoveni alebo podla zakona.
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15.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym &i neu¢innym, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym ustanovenim, ktoré zodpoveda
poévodne zamyslanému uc€elu neplatného alebo neucinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody
medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajuca uUprava v8eobecne zavaznych pravnych predpisov
zvoleného pravneho poriadku.

15.5 Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu Zmluvnu stranu.

15.6 Zmluvné strany si tuto Zmluvu starostlivo precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, ze
Zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu, pripajaju svoje podpisy.

15.7 Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Zze v8etky spory, ktoré medzi nimi vzniknu z pravnych vztahov
vzniknutych na zéklade tejto zmluvy, alebo suvisiacich s touto zmluvou, vratane sporov o platnost, vyklad
a zanik tejto zmluvy predloZia na rozhodnutie v rozhodcovskom konani STALEMU ROZHODCOVSKEMU
SUDU zriadenému pri ROZHODCOVSKA, ARBITRAZNA a MEDIACNA, a.s., ICO: 35 862 882, zapisana
v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka ¢. 3157/B.. Zmluvné strany sa
rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia s tym, Ze takéto rozhodnutie bude pre

zmluvné strany konecné a zavazné.

15.8 Dodavatel sa zavazuje Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek poc¢as platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a kone¢nym prijimatefom pomoci.

15.9 Tato zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
vzhladom na svoj charakter povinne zverejfiovanej zmluvy diom nasledujucim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle Objednavatela (prip. v Obchodnom vestniku), nie vSak skér ako dnom splnenia
zmluvnymi stranami dojednanej odkladacej podmienky spocivajucej v podpise Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom a Poskytovatefom nenavratného finanéného
prispevku na spolufinancovanie predmetu tejto Zmluvy.

V PreSove , diia 16. 8. 2017 V PreSove , dhna 16. 8. 2017

Za objednavatela: Za zhotovitefla:

Rucgitel &. 2 (spoloénik — fyzicka osoba)
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Priloha €. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac

Priloha &. 3 Zoznam subdodavatelov - pozn. prilohu vyhotovi uchadzaé

Priloha €. 4 Rozpocet - oceneny vykaz vymer v tlaCenej a elektronickej podobe v MS Excel - pozn.
prilohu vyhotovi uchadza¢ podfa prilohy k stutaznym podkladom

Priloha €. 5 Zmluvné pokuty

Priloha €. 5 k Zmluve o dielo

Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednavatel opravneny uplatnit’ pri poruseni povinnosti tykajucich sa najma ochrany bezpecnosti a zdravia pri
praci Zhotovitefom v pripade, Ze je relevantné

Zmluvna pokuta v
Zmluvna pokuta v pripade

Predmet kontroly, zistenia pripade prvého opakovaného
porusenia (netto €) gorusenla (netto

Dokumentacia, pracovné povolenia

Zhotovitel nevie preukazat a zdokladovat, ze pred
zaCatim prac sa kazdy pracovnik Zhotovitela
preukazatefne zucastnil skolenia o BOZP (v sulade s 200 € 500 €
internymi smernicami Zhotovitela)

Zhotovitel nema plan BOZP, alebo tento plan nebol
odsuhlaseny prislusnym zastupcom Objednavatela. 200 € 500 €

Vykon prace nie je ohlaseny na InSpektorate prace (v
pripade, ak tuto povinnost stanovuje Zhotovitelovi 200 € 500 €
pravny predpis), alebo Zhotovitel nepredlozi na
poZiadanie Objednavatela doklad o ohlaseni.

Prac%\‘/(nl'ci ZhotoviteléaI nedisponéjju platnym Iekér?k m
posudkom o spdsobilosti na dand pracovnu ulohu,
pracovnu &innost. 150 €/osoba 250 €/osoba

Zhotovitel nema platné dokumenty pre potvrdenie
potrebného odborneho vzdelania/odborného opravnenia
pre vykon danej pracovnej cinnosti al/alebo pre 200 € 500 €
zdrZiavanie sa na pracovisku (napr. osvedCenia na
obsluhu VTZ, strojov, zvara&sky preukaz a pod.)
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Zhotovitel nema potvrdenia o vyhovujucom technickom
stave, o potrebnych kontrolach, periodickych kontrolach,
o0 vykonani bezpecného sprevadzkovania, periodickych
bezpecnostnych revizii vztahujucich sa na pouzivané
nastroje, stroje, zariadenia.

150 €

200 €

Pracovny poriadok na mieste vykonu prace —pracovisku/stavenisku

Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujuci a je
zapri€ineny Cinnostou Zhotovitela

150 €

200 €

Chodby, priechody, unikové cesty a nudzové vychody
na pracovisku/stavenisku su blokované, pricom uvedene
spOsobil Zhotovitel alebo jeho subdodavatel

150 €

200 €

Podlaha na pracovisku/stavenisku je vlhka/ hrozi
poSmyknutie/chyba varovné oznaCenie o moznosti
poSmyknutia.

150 €

200 €

Uskladnenie materidlov na pracovisku/stavenisku sa
uskuto€ruje mimo ur€eného miesta.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku sa nachadzaju vystupujuce
klince alebo ostré predmety ohrozujuce bezpecnost.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozicii informacny
letak s tiesriovymi linkami a v8eobecnymi pokynmi o
nahlasovani mimoriadnej udalosti - poziar, uraz, atd.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku nie su k dispozicii pracovnici
Zhotovitela, ktori su vySkoleni na poskytnutie prvej
pomoci.

150 €

200 €

Na stavenisku nie je vyznacené miesto poskytnutia prvej
pomoci, lekarni¢ka - suprava prvej pomoci neobsahuje
predpisané a poZadované prvky, materidly su po
datume pouzitelnosti.

150 €

200 €

Na stavenisku nemaju pracovnici Zhotovitela k dispozicii
toalety a hygienické pripravky.

150 €

200 €

Pracovnici Zhotovitela nemaju zabezpecenu pitnd vodu.

150 €

200 €

Nie su splnené poziadavky pri pracach so zvySenym
nebezpeCenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri
tlakovej skuSke ohraniCenie pracoviska a vyznacéena

200 €

500 €
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bezpeCnostna zdna, ohranienie  nebezpecného
priestoru pri buracich pracach, a pod.)
Zhotovitel _na_ stavbe pre svojich pracovnikov
nezabezpeCil Satne, socialne zariadenia, priestory
vhodné pre prestavky v praci a stravovanie, kontajner
vhodny pre uskladnenie - chladenie potravin z 200 € 500 €
aktualneho dna (chladnicka), kontajner WC, kontajner
pre fajCiarov bol umiestneny mimo povoleného miesta.
Chybaju oznacCenia sluziace na ochranu zdravia a
bezpecnosti. 150 € 200€
Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybuju
vysokozdvizné voziky sa nevypracoval, resp. sa 150 € 200 €
nenachadza dopravny poriadok.
Nebol vymenovany veduci prac na pracovisku, alebo sa
nezdrzuje na mieste.
150 € 200 €
Chemicka bezpecnost’
Uskladnenie chemikalii inak ako vo vyrobnom baleni,
chyba etiketa, nevyhovuje pre identifikaciu materialu a
urCenie nebezpecenstva. 150 € 200 €
Zhotovitel nema kartu bezpeénostnych udajov
(KBU)nebezpeénych latok a pripravkov alebo nebol
s KBU preukazatelne oboznameny 150 € 200 €
Rebriky
Na stupfioch rebrika su umiestnené neupevnené
nastroje, na dvojramennom rebriku sa uskladnuje
material o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s 150 € 200 €
naterom).
Rebrik je prasknuty, zlomeny alebo inak poskodeny,
stupne su Smyklavé.
150 € 200 €
Paty rebrika nie su stabilné.
150 € 200 €
Diely viacdielnych rebrikov, posuvnych rebrikov nie su
upevnené, nefunguje zabrana spatneho vsunutia. 150 € 200 €
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Rameno oporného rebrika nie je upevnené proti
nechcenému vykyvu, dvojramenny rebrik nie je
zabezpeceny proti svojvolnému zlozeniu. 150 € 200 €
Na dvojramennom rebriku sa v rovnakom ¢ase zdrziava
viac ako jedna osoba.

150 € 200 €
Oporny rebrik neprevySuje miesto dérazu min. 0 1 m
alebo v mieste opory nie je uchytka.

150 € 200 €
Na opornom rebriku su vykonavané také prace, ktoré
neumoznuju bezpecéné uchytenie.

150 € 200 €
Pojazdné rebriky nie su zabrzdené.

200 € 500 €
Zavesné rebriky sa mézu posunut, hrozi vykyv.

150 € 200 €
Prace s nebezpeéenstvom poziaru, ochrana pred poziarmi
Pre danu &innost’ neexistuje platné pisomné povolenie
na pracu s nebezpe€enstvom vzniku poziaru.

450 € 1000 €
Nie su splnené podmienky urené v povoleni na pracu s
nebezpeéenstvom vzniku poziaru z viny Zhotovitela.

200 € 500 €
Zhotovitel nepoveril osoby, ktoré moézu podpisovat
pisomné povolenia na pracu.

200 € 500 €
Chyba zdznam o absolvovani odbornej pripravy Clenov
protipoziarnej asistenénej hliadky a/alebo je neplatny.

150 € 200 €
V pripade oblukového zvarania sa nepouziva ochranny
Stit a zvaraCské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky
(vztahuje sa aj na pomocnych pracovnikov). 200 € 500 €
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Nebola vykonana alebo nie je mozné overit vykonanie
periodickej revizie supravy na zvaranie. 150 € 200 €
Horfavé materialy nie su vhodnym spdsobom oddelené
od horucich povrchov z dévodu na strane Zhotovitela. 150 € 200 €
Nie je k dispozicii hasiaci pristroj v po¢te a s naplfiou
uréenou v povoleni na pracu s nebezpecenstvom vzniku
poZiaru. 200 € 500 €
Neakcieschopny hasiaci pristroj.

150 € 200 €
Fajcenie.

500 € 1000 €
Plynové flase
Nespravne uskladnenie plynovych flia$ (nie stojato, nie
su upevnené, alebo nie su umiestnené na voziku, atd'.). 150 € 200 €
Na plynovych flaSiach nie je oznaCeny obsah flaSe. 150 € 200 €
Na nepouzivanych plynovych flasiach nie je umiestneny
ochranny kryt. 150 € 200 €
V bezprostrednej blizkosti plynovych flias su uskladnené
horfavé materialy. 150 € 200 €
Pracovna plocha
Na podlahe sU nezakryté alebo neohranicené,
neoznacené jamy. 150 € 200 €
Na pracovnej ploche hrozi poSmyknutie, zapri€inené 150 € 200 €
Zhotovitelom.
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Cez priechody su umiestnené vedenia, hadice bez
mechanickej ochrany.
200 € 500 €

Prace vo vyskach
Ch%ba dvojradové zabradlie na pracovnych ploSinach
(zabradlie, uroven kolien, néh).

200 € 500 €
Koncové zabradlie nie je upevnené.

200 € 500 €
Nie je zabezpetena vhodna rampa pre bezpecny pristup
k pracovnej ploSine. 200 € 500 €
Chyba stabilné leSenie, chyba dokumentécia o zhode
alebo je neuplna: Nacrt konstrukcie Navrh leSenia,
V8eobecna dokumentacia o konstrukcii, Uvedenie do 200 € 500 €
prevadzky Periodicka revizia.
Volna, nezhutnena pdda pod leSenim.

150 € 200 €
Nie je vyvesena nosnost a Zhotovitel leSenia.

150 € 200 €
Mobilné leSenie nie je zabezpelené proti nechcenému
posunutiu. 200 € 500 €
Pri posuvani mobilného leSenia sa na fom zdrziava
osoba.

500 € 1000 €
Chyba ochrana proti uderu blesku a chyba potvrdenie o
zhode. 150 € 200 €
Pri individualnej ochrane sa nepouZivaju pocfruhy,
a/alebo nastroj nie je spravne pripevneny ku vhodnému
bodu upevnenia. 200 € 500 €
Pouzivanie leSenia z nespravneho materialu v oblasti
vystavenej fyzickym a/alebo chemickym G&inkom (napr. 150 € 200 €
vO vapenno-zasaditom prostredi nie je mozné pouzivat
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hlinikové leSenie a rebrik).

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Ochranné okuliare sa nepouiiva&u a/alebo nie je mozné
identifikovat’ ich ochranny Gcinok, a/alebo ich ochranna
schopnost’ nie je vyhovujuca. 150 € 200 €

Kazdy pracovnik nema ochranna prilbu (s vynimkou
kancelarskych prac a odbornych pracovnych Ukonov v
interiéri mimo ohrozenia padajucimi predmetmi), stav, 150 € 200 €
doba Zivotnosti zaruCujuca ucinni ochranu (max. 5
rokov od vyroby) nie je vhodna a/alebo nie je
identifikovatelna ochranna schopnost.

Pomédcky na ochranu sluchu sa nepouzivaju a/alebo nie
je mozne identifikovat’ ich ochrannu schopnost, a/alebo
je tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Uskladnenie prostriedkov na ochranu dychacich
organov v necistom stave a/alebo nebola vykonana
revizia kontrolovatelnym spésobom. 150 € 200 €

Pristroj na ochranu dychacich ciest sa nepouziva
a/alebo nie je mozné identifikovat jeho ochrannu
schopnost, a/alebo je tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Ochranna obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je
mozné identifikovat’ jej ochrannu schopnost, a/alebo je
tato nevyhovujaca. 150 € 200 €

Ochranny odev nevyhovuje ohrozeniu (poZiadavka:
antistaticky a nehorfavy odolny voci zeravym latkam,
odolny voci CH, znacka ,CE" oznadujuca uplnd ochranu 150 € 200 €
tela), a/alebo nie je mozné identifikovat’ jeho ochrannu
schopnost.

Pouzivanie ochrannych rukavic s nevyhovujucou
ochrannou schopnostou (proti fyzickym, chemickym
nebezpecenstvam), a/alebo nie je mozné identifikovat 150 € 200 €
ich ochrannu schopnost.

Zemné prace

Miesto vykonu zemnych prac nie je ohraniCené
vhodnym spGsobom od peSej a dopravnej komunikacie
(napr.: oddelujuce prvky zabradlia nesmu spésobit
poranenie). 200 € 500 €

Nie je vyrieSena ochrana pracovného vykopu sklonom
alebo vzperami, volné bezpeénostné pasmo, nie je
zabezpecCeny zostup a vystup (v plane HS E je potrebné 200 € 500 €
uviest spésob ochrany proti zosuvom).
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Presun materialu, zeriavové prace

Pod zavesenym nakladom sa zdrziava osoba.

500 € 1000 €
Oblast zdvihu nie je ohrani¢ena.

200 € 500 €
Nie je dokazatelna dokumentovana revizia spojovacich
a strojovych prvkov, dokumentacia nie je k dispozicii.

150 € 200 €
Dvihanie os0b strojom (s vynimkou pripadu, ak ide o
zdvihacie zariadenie, vytah, zdvihaci k06S urCeny a
testovany na tento ucel). 90 € 200 €
Na zariadeni nie je oznaCena povolena nosnost.

150 € 200 €
Stav spojovacich prvkov nie je vyhovujuci (porusené
lana, retaze a pod.).

200 € 500 €
Na mieste sa nenachadza dennik zdvihacieho
zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedeny.

150 € 200 €
V pracovnych strojoch, vozidlach chyba zabrana proti
nechcenému étartbcn{arr:iu (napr. bétartovaci dkl‘ué je v
Startéri, pricom obsluhujuca osoba sa nezdrziava na
zariadeni). 200 € 500 €
Elektrické zariadenia, elektrické pristroje
Stav zariadeni a pristrojov nevyhovuje.

200 € 500 €
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Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr.
chybna alebo dodato¢na izolacia vedenia).

200 €

500 €

Rozvodové skrinky nie s uzemnené.

200 €

500 €

Nebola vykonana odborna skuska, odborna prehliadky
elektrickych zariadeni proti ochrane zasahu pradom
a/alebo dokumentacia nie je k dispozicii na mieste.

150 €

200 €

Nie je vyrieSena mechanicka ochrana elektrickych
kablov vedenych na arovni pédy.

200 €

500 €

Elektrické kable vedené vzduchom nie suU upevnené vo
viacerych bodoch.

150 €

200 €

Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachadza
oddelovaci transformator, alebo sa pouziva typ s
nevyhovujucou zatazitelnostou.

200 €

500 €

Mechanické ru¢né naradie

Stav ru€ného naradia nevyhovuje predpisanym

kritériam, poziadavkam (napr. prasknuta alebo zlomena

LLIJkov)'a't’, mastné -Spinavé ozubenie, natiahnuty otvor na
uce).

150 €

200 €

Ochrana zivotného prostredia

Pri vykone prac zisteny unik kvapalin z technolégii mimo
chemickelj kanalizacie alebo miest na to ur€enych z viny
Zhotovitela.

2000 €

15000 €

Pri demontazi potrubia sa planuje Cistenie vypalenim a
nie su zabezpecené podmienky pre jeho spravny vykon.

200 €

500 €
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Nie je k dispozicii dostatoény poclet a/alebo vhodné
kontajnery na zber odpadu vznﬁ/(nutého pri vykone prac. 200 € 500 €

Zhromazdovanie a zber vzniknutého odpadu sa
vykonava mimo miesta uréeného Objednavatelom.

200 € 500 €
Dokumentacia odvozu stavebného a nebezpecného
odpaad'u sa n'evykoné\vad _sp()sob'omd ak _ fordmou
predpisanou v pravnom predpise, v pripade ak je odvoz
ulohou Zhotovitela. 200 € 500 €
V PreSove dna 16. 8. 2017 V PreSove dna 16. 8. 2017
Objednavatel”: Zhotovitel’:

Priloha ¢. 6 Kontrolny a skaSobny plan - pozn. prilohu vyhotovi uchddzacé a odsuhlasi
objednavatel’
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H.P.K. Prosper Slovakia s. r. 0., Volgogradska 13 080 01 PreSov

V Presove 16.8.2017

Priloha ¢. 3 k ZoD — Zoznam subdodavatel’ov

Podpisany Adrian Hricov, v mene spoloc¢nosti H. P. K. Prosper Slovakia s. r. 0., vyhlasujem,
ze prace na zakazke: ,,ZlepSenie vzhl'adu obce Okruzna — Giprava a tvorba verejnych
priestranstiev, namesti a parkov* budeme realizovat’ svojpomocne, t. j. bez subdodavatel'ov.

Adrian Hricov
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KRYCI LIST ROZPOGTU

ZiepSenie vzhfadu obce Okruznd - Gprava a tvorba verejnych

NEveERY  |orestranstiov, némesti s partiov e
o
Miesto Okruzna
1&o I€ DPH
Objedndvatel  |Obec Okruzna
Projektant
Zhotoviter H.P.K. Prosper Slovakia s.r.0. Volgogradskd 13 080 01 Pregov
Spracoval
Rozpodet Eislo Dha Poloziek
1 [1682017] [ ]
Memé a Gdelové jednotky
Pocet Nékiady / 1 m,j. Pocet Néklady / 1 m.j. Podet Néklady / 1 m,j.
Rozpoctové ndkiadyv EUR
A Zakiadné rozp. naklady B Dopinkové nakiady C 'VedrajSie rozpodtové naklady
1 HSV Dodavky 20 462,30 | 8 Price nadéas 13 GzS 0,00
2 Montaz 76 828,37 | 9 Bezpevne] podi. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 |10 vKuM’mla pamiatka 15 Sfazené podmienky | 0,00
4 Montaz 0,00 :Lib 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN(r. 1-6) 97 290,67 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (1. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. Ginnost 0,00 |22 Ostatné nakiady 0,00
Projeicant D Celkové nakiady
23 sicet 7,12,19-22 97 290,67
Détum a podpis Peliatia 24 DPH 20.00 %z 98324,96 19 458,13
Objednéavater
25 Cena s DPH (r. 23-24) 116 748,80
Détum 3 podpis ‘Peliatika - = s
Zhotovitel = 26 Dodavky objednavateta 0,00
27 ‘Kinva‘ dolozka 0,00
Datum a podpis 28 2Zvjhodnenie c,00
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ROZPOCET

Stavba: ZlepSenie vzhladu obce Okruzn - (iprava a tvorba verejnych priestranstiev, namesti a parkov

Objekt:
Objednavatel: Obec Okruzna
Zhotovitel:H.P.K. Prosper Slovakia s.r.0. Volgogradska 13 080 01 Predov Spracoval:
Miesto: Datum: 16.8.2017
= Mnozstvo Cena Hmotnost
2 5 3 i ) lkom
C. | Kod polozky Popis mJ o Jednotieové Cena celko colen
97 290,671 0,000
23 836,227 0,000
Odstranenie ruderalneho porastu s odvozom zhrabkov do
1 |111101111 |20km a so zloZ. v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 364,800 0,757 276,154 0,000
oddychova zéna
Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim, v
2 (113151114 [ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t m2 291,000 9,269 2697,279 0,000
pdvodny pristupovy chodnik
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, $0
3 |121101111 (zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 66,200 1,082 71,628 0,000
zhromaZdovacia plocha; nastupné plocha: novy pristupovy chodnik:
sp a plocha; zatravn tvarnice
4 (122201101 |Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 |m3 25,000 4,999 124,975 0,000
spevnena plocha
| 5 [132201101 [Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 [m3]  100,544] 22,083 2220313 0,000|
zhromazdovacia plocha; néstupna plocha; pévodny pristupovy chodnik -
obrubniky; novy pristupovy chodnik- obrubniky; oplotenie beténové
stipiky: oplotenie kamenné balvany
[ 6 |132201201 |Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 ]ma [ 44,160 13,640 602,342| o,ooo]
vsakovaci rigol
Pripiatok k cendm za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
7 |132201209 |000 mm zapaz. | nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 |m3 44,160 0,768 33,915 0,000
8 [162201102 |Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m |{m3 235,904 1,517 357,866 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
9 |162301101 |horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 500 m m3 235,904 1662 392,072 0,000
Ulozenie sypaniny do nasypu sudrzne] horniny s mierou
10 (171101105 |zhutnenia nad 103 % podl'a Proctor-Standard m3 242,800 3,135 761,178 0,000
zhromaidovacia plocha; nastupné plocha: novy pristupovy chodnik;
zatravriovacie tvérnice; terénne Upravy
11 |171201202 |UloZenie sypaniny na sklédky nad 100 do 1000 m3 m3 235904 0,687 162,066 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, sachiet, ryh, zarezov alebo
12 |174101001 |okolo objektov do 100 m3 m3 10,000 3,099 30,990 0,000
oddychova zona; zasyp jestvujiceho rigolu
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s
13 (175101102 |prehodenim sypaniny m3 6,000 20,761 124,566 0,000
zhromazdovacia plocha
Zalozenie travnika vo vegetacnych prefabrikatoch vysevom
14 |180405111 |semena v rovine alebo vo svahu do 1:5 m2 191,800 2374 455,333 0,000
0 & plocha: zatréviiovacie tvarnice
15 |0057211100 (Trava - Travové semeno kg 5,927 7,239 42,906 0,000
- S ——— -
Spevnenie ploch macinovanim plosnym v rovine alebo na
16 |180501111 |svahu do 1:5 m2 364,800 1,389 506,707 0,000
oddychova zéna
[ 17 [0057220000 | Trévnikovy koberec - rolovany [m2] " 383,040 4,546 1 741,300] o,ooﬂ
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€. | od polozky Popis - Mnozstvo ‘ Cena ) i i Hmotnost
celkom jednotkova celkom
Plosna uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm
18 (182001111 |vrovine alebo na svahu do 1:5 m2 364,800 0,773 281,990 0,000
oddychova z6na
Doplinenie ornice a piesku hrubky do 50 mm, v rovine alebo na
19 |182303111r |[svahudo 1:5 m2 364,800 0,469 171,091 0,000
oddychova zéna
Rozrusenie pody na hibku nad 50 do 150 mm v rovine alebo
20 |183402111 |na svahu do 1:5 m2 364.800 0,574 209,395 0,000
oddychova zéna
Obrobenie pody prekopanim do hibky nad 50 do 100 mm v
21 |183403111 |[rovine alebo na svahu do 1:5 m2 364,800 0,443 161,606 0,000
oddychova z6na
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1.5,
22 (184102111 |priemer balu nad 100 do 200 mm ks 513,000 1,398 717,174 0,000
Kriky
Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad
23 (183101115 |(0,125do 0,40 m3 ks 513,000 13,962 7 162,506 0,000
24 |02654000 Viburnum opulus kalina obyéajna60-100 K3 ks 54,000 3,900 210,600 0,000
25 |02654001 Forsythia interm. 'Lynwood' 40-60 K2 ks 108,000 1,200 129,600 0,000
26 102654002 Spiraea vanhouttei tavolnik vanHotteho30-50 P14 ks 54,000 1,200 64,800 0,000
27 02654003 Syringa vulgaris orgovén obyéajny40-60 K ks 27,000 1,400 37,800 0,000
28 |02654004 Syringa meyeri 'Palibin’ orgovén meyerov30-40 K4 lila ks 108,000 4,700 507,600 0,000
29 |02654005 Potentilla frut. 'Kobold' nétrznik krovity10-15 P13 zluta ks 162,000 1110 179,820 0,000
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1.5,
30 |184102114 |[priemer balu nad 400 do 500 mm ks 35,000 8,656 302,960 0,000
stromy
Hibenie jJamKy na svahu nad 1:5-1:2, objemu nad 0,125 do
31 (183102135 |0,40 m3 ks 35,000 19,234 673,190 0,000
32 (02651000 Quercus petraea - dub zimny 16-18 Z8 ks 1,000 134,880 134,880 0,000
33 |02651001  |Prunus avium 'Plena’ Geresiia vtadia 14-16 ZB ks 2,000 78,890 157,780 0,000
34 |02651002 Tilia cordata 'Rancho’ lipa malolista 12-14 ZB ks 12,000 50,320 603,840 0,000
35 |02651003 Acer campestre 'Elegant’ javor polny 12-14 Z8 ks 5,000 70,120 350,600 0,000
36 |02651004 Betula pendula “Crispa * breza previsnutd 14-16 ZB ks 5,000 102,000 510,000 0,000
37 |02651005 Sorbus aucuparia jarabina vtacia 14-16 ZB ks 7,000 59,760 418,320 0,000
38 |02651006 Carpinus betulus hrab obycajny 14-16 ZB ks 3,000 80,110 240,330 0,000
39 |185803211 |Povalcovanie travnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 364,800 0,024 8,755 0,000
8 906,006 0,000
Zhotov. oplast. vypine z geotext. v ryhe alebo v zareze pri
40 (211971121 |rozvinutej Sirke oplast.od 0do 2, 5 m m2 36,800 1,131 41,621 0,000
vsakovaci rigol
41 |6936651300 |Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 300 m2 40,480 0,980 39.670 0,000
Zhutnenie podiozia z rastle) horniny 1 az 4 pod nasypy, z
42 (215901101 |[hornina stdrznych do 92 % PS a nesidrinych m2 466,966 0,220 102,733 0,000
ZhromaZdovacia plocha; néstupna plocha; novy pristupovy chodnik:
novy pristupovy chodnik: spevnena plocha; zatravs ie tvarnice;
spevnena plocha 2
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim z kameniva
43 |271533001 |makadam m3 12,880 33,485 431,287 0,000
vsakovaci rigol
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku
44 |271573001 |fr.0-32 mm m3 38,208 27,556 1052,860 0,000
Zhromazd'ovacia plocha: néstupna plocha; novy pristupovy chodnik -
2aklady; oplotenie beténové stipiky; oplotenie | 1é balvany;
vsakovaci rigol
45 |274313521 ]Betén zakladovych pasov, prosty tr.C 12/15 |m3 | 30_153' 80.126[ 6 422.35] 0.005]
zhromaidovacia plocha: néstupné plocha; novy pristupovy chodnik -
2zaklady; oplotenie beténové stipiky; oplotenie kamenné balvany
[ 46 Iz74351215 ]Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce |m2 [ 59,732] n,zsor s7o,790| o.ooo[
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% Mnozstvo Cena Hmotnost
: 5 Z na celk
8 Koa oty e ol celkom jednotkova Sone G celkom
zhroma3diovacia plocha; né 5 plocha
47 |274351216 |Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce m2 59,732 2,294 137,025 0,000
48 275313521 |Betdn zakladovych patiek, prosty tr.C 12/15 m3 0,096 80,013 7,681 0,000
pre odpadkovy k6$
26 720,073 0,000
I 49 ]327215211 lMurivo na sucho z lomového kamefia upraveného | [m3 l 23,400[ 119,939[ 2 807,743[ °'°°°|
P kamenné balvany
Osadenie stlpika plotového zelezobetonoveho
50 |338121111 |prefabrikovaného piného alebo s drazkami ks 878,000 16,285 14 298,230 0,000
51 |5923131300 |Stipik plotovy z vibrolisovaného beténu 80x80x2000 mm Ks 878,000 10,950 9 614,100 0,000
405,695 0,000
[ 52 [430321313 |Schodiskové kontrukcie, bet6n zelezovy tr. C 16/20 ImsI 3,197] 101,241 323,667| o,ooal
néstupna plocha
Vystuz schodiskovych konstrukcii zo zvaranych sieti z drotov
53 |430362021 |typu KARI t 0,064| 1281684 82,028 0,000
15 560,888 0,000
Podklad alebo podsyp 2o strkopiesku s rozprestretim, vincenim
54 |564211111 |a zhutnenim, po zhutneni hr. 50 mm m2 191,800 1,219 233,804 0,000
spevnena plocha; zatravriovacie tvarnice
Podkiad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
55 |564851111 |zhutneni hr. 1560 mm m2 335,966 3,529 1185,624 0,000
i . e 3 plocha; novy pri ¥ chodnik:
zatraviiovacie tvérnice: spevnena plocha 2
Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
56 |564851113 |zhutneni hr. 170 mm m2 75,000 3,915 293,625 0,000
spevnena plocha
Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
57 |564861111 |zhutneni hr. 200 mm m2 56,000 4,543 254,408 0,000
novy pristupovy chodnik
Podkiad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
58 |564871111 |zhutneni hr. 250 mm m2 75,000 5,657 416,775 0,000
spevnena plocha
Beton asfaltovy nemodifik. T1.ir. jemnozmny AC 8 O,
strednozmny AC 11 O alebo hrubozrnny AC 16 L, po zhutneni
59 |577141212 |hr. 50 mm m2 347,000 13,763 4 775,761 0,000
pGvodny pristupovy chodnik: novy pristupovy chodnir
[ 60 ]581121110 [Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii , hr. 100 mm ]mzj 56,000] 3,925[ 499,300[ o,ooo]
novy pristupovy chodnik
Kryt cementobetonovy s povrchovou metlickovou upravou hr.
61 |582137110 |120 mm m2 184,666 18,934 3 496,466 0,000
zhromazdovacia plocha; nastupné plocha; novy pristupovy chodnik
Kladenie dlaﬁay z kamena z nepravidelnych tvarov hr. do 10 cm
62 (594611120 |do I6zka zo Strkopiesku hr. 50 mm m2 34,500 7,683 265,064 0,000
spevnena plocha 2
Dlazba nepravidelného tvaru - andezit priemer 10-20 cm, hr. 7-
63 |5838401150 |10cm m2 36,225 11,251 407,567 0,000
Kladenie dlazby z vegetacnych tvarnic (bez 103Ka) verkosti do
64 |596912111 0,25 m2 hr. 8 cm do 20 m2 m2 75,000 3,076 230,700 0,000
spevnena plocha
65 5922902790 |Zatravriovacia dlazba 40/40/8 cm, siva m2 77,250 14,057 1 085,903 0,000
Kladenie diazby z plastovych vegetagnych tvarnic plochy do
66 |596913112 100 m2 m2 116,800 4,175 487,640 0,000
zatréviovacie tvérnice
l 67 15923010778 [Plastové zatrévniovacie tvérnice hr. 40 mm ]mz I 120,304 16,024 [ 1927,751 ] o,ooo]
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¢. | Kod poloik Popis Y B i Conm Cena celkom Henatrel
. S pOTIZIGY op celkom jednotkova celkom
1 490,638 0,000
[ 68 [622661311r [Nater beténovych pasov impregnacny [m2] 42,000 6,967| 292,614/ 0,000
zhromaidovacia plocha; nastupna plocha
[ 69 [632921414 [Dlazba z beténovych diazdic 500x600x100 mm [m2] 46,000/ 26,044/ 1198,024 0,000|
6 295,604 0,000
Osadenie chodnik. obrubnika beténového s oporou z beténu
70 |917762111 |prostého tr. C 10/12,5 do 16zka m 207.600 8,288 1 720,589 0,000
pdvodny pristupovy chodnik; novy pristupovy chodnik
71 |5922903030 |Obrubnik rovny 100/20/10 cm, siva ks 209.000 4,590 959,310 0,000
72 1936104211  |Osadenie odpadkového kosa do betonove] patky Ks 1,000 7,237 7,237 0,000
Odpadkovy kos - 100% recyklovatelny material z PE,
73 |5538168061 |farbostaly na ocelovom stipiku ks 1,000 94,900 94,900 0,000
74 |936124121 |Osadenie parkovej lavicky so zabetonovanim néh ks 4,000 61,730 246,920 0,000
Parkova lavicka , ocelova Konstrukcia, sedadio operadio z
75 |5538168021 |dreva ks 4,000 250,730 1002,920 0,000
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu s nalozenim a
76 |979084212 |so zloZzenim na vzdialenost do 50 m t 36,957 8,219 303,750 0,000
Vodorovna doprava vybaranych hmét po suchu bez nalozenia,
77 979084216 |ale so zlozenim na vzdialenost do 5 km t 36,957 19,591 724,025 0,000
78 |979084219 |Priplatok k cene za kazdych dal§ich aj zaéatych 5 km nad 5 km|t 36,957 0,943 34,850 0,000
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decnt,
79 979089212 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 36,957 32,500 1201,103 0,000
12 470,221 0,000
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym
80 {998223011 (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 937,047 6,418 6 013,968 0,000
Priplatok K cene za zvacseny presun nad vymedzenu najvaceiu
81 998223094 |dopravnu vzdialenost do 5000 m t 937,047 0,968 907,061 0,000
82 |998223095 |Priplatok za kazdych d'aiSich 5000 m nad 5000 m t 6 559,329 0,846 5549,192 0,000
1 605,319 0,000
1605,319 0,000
MontaZ a dodavka nerezoveno zabradiia zabradlia rovneho v.
83 |767161111 |900 mm, chem.kotveného do beténu m 8,600 185,000 1 591,000 0,000
nastupna plocha
Presun hmot pre kovové stavebné dopinkove konstrukcie v
84 |998767201 objektoch vysky do 6 m % 15910 0,900 14,319 0,000
Celkom 97 290,671 0,000
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