Zmluva o dielo
uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi

objednavatelom: Obec Okruzna
so sidlom: Okruzna 15, 082 12 Okruzna
ICO: 00327522
zastUpena: Vladimir Magac¢- starosta obce
e-mail: obec.okruzna@gmail.com

(dalej ,Objednavatel”)

zhotovitelom: STAVEKO-SK, a.s.
so sidlom: K cintorinu 561/45, 010 04 Zilina
ICO: 43 900 542
zapisanym v obchodnom registri vedenom Okresnym sudom v Ziline
oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 10626/L
zastUpenym: Ing. Vladimir Lazar
DIC: 2022521325
IC DPH: SK 2022521325
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo uctu: SK17 1100 0000 0026 2082 3701
tel.: 041/7233024
e-mail: stavekosk@stavekosk.sk

Rucitel €. 1 (konatel — fyzicka osoba):

Meno a priezvisko: Ing. Vladimir Lazar

Trvaly pobyt: Antona Petrovského 2434/26, Zilina
R.E.: BXEXXXRN K

Rucitel €. 2 (spolo¢nik — fyzicka osoba):

Meno a priezvisko: : Ing. Vladimir Lazar
Trvaly pobyt: Antona Petrovského 2434/26, Zilina
R.EXOOIRLXX OO

(dalej ,Zmluva"“)

Objednavatel a Zhotovitel sa dalej spolo¢ne budlu oznacovat tiez ako ,Zmluvné strany®, kazdy z nich
jednotlivo tiez ako ,Zmluvna strana“.

iz
Predmet zmluvy

1.1 Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla bodu 1.2 tohto élanku Zmluvy
a Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi pri vykonani diela sucinnost v sulade
s touto Zmluvou a zaplatit cenu za jeho vykonanie v sulade s &l. IV tejto Zmluvy.

1.2 Dielom podla tejto Zmluvy je zhotovenie stavby — ,,ZlepSenie vzhFadu obce Okruzna - Gprava a
tvorba verejnych priestranstiev, namesti a parkov* (dalej ,Stavba“). Ak sa v tejto Zmluve
pouziva pojem ,Dielo”, myslia sa tym podla povahy konkrétneho ustanovenia c&innosti
spocivajuce v zhotoveni Stavby alebo samotna Stavba ako vysledok tychto €innosti.

1.3 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v sulade s projektom pre realizaciu stavby, ktory je Prilohou
€. 1 tejto Zmluvy (dalej ,Projekt”).

1.4 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na objektoch podla Projektu.
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Vykonanie diela

2.1 Zhotovitel je povinny vykonat' Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
Case. Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze v sllade s projektovou dokumentéciou za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo
(dalej len ,Dielo"):

2.2.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel po¢as trvania verejnej sutaze,

2.2.2 podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory bude
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha &. 4 (dalej len ,oceneny vykaz vymer
rozdeleny na dve &asti");

2.2.3 podla schvaleneho vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu stavebnych prac
(dalej len: ,harmonogram®), spracovaného Zhotovitelom v zmysle bodu &lanku IV. bodu
tejto Zmluvy, ktory bude neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy ako priloha &. 2;

2.2.4 podla technickych sprav a projektovej dokumentacie.

2.3 Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel sa v8ak vyslovne zavazuje plnit
pokyny Objednavatela pri urCeni sposobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez
zbytocného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnt povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel
mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny
prekazaju v riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykon&vanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, Ze
Objednavatel trva na vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. O dobu, po ktort bolo
potrebné vykonavanie Diela prerusit, sa predlZzuje ¢as dojednany na jeho dokonéenie, vratane
postupovych terminov vykonania jednotlivych ¢asti Diela podla harmonogramu prac, ktory je
prilohou €. 2 tejto Zmluvy (dalej ,Harmonogram"). Zhotovitel neméa narok na Ghradu nakladov
spojenych s prerusenim vykonavania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom
pripade inak.

2.4 Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v &lanku Il bod 2.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatefom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatiiovat naroky na Gpravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit' pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

2.5 Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatodné na
ocenenie jednotlivych poloZiek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu &. 4
tejto Zmluvy.

2.6 Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela méZe Objednavatel zaistovat inymi
zhotovitelmi pinenie inych zavézkov, ktoré nie s predmetom tejto Zmluvy na zéklade osobitnej
dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umozni vstup na
stavenisko, eventualne po dohode s Objednavatelom poskytne daldiu stGéinnost potrebnu k
realizacii dodavok.

2.7 Zhotovitel moze so suhlasom Objednavatela poverit vykonanim Diela alebo jeho &asti inii osobu
(dalej ,Subdodavatel)-

2.8 Na zaklade pisomného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmiuvy) je Zhotovitel povinny
(i) vykonavat' Dielo v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela, alebo (ii)
zdrzat' sa vykonavania Diela v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby, zodpoveda,
akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze oboznami tretie
osoby so vsetkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaju a mézu mat vplyv
na splnenie zavazkov tychto tretich oséb. Zmenu v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel
predloZi ku podpisu zmluvy, je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi najneskér 15 dni
pred ich nastupom na stavenisko.
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210 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela na odsuhlasenie predioZzeného
subdodavatela na zaklade predlozenych referencii a odbornej spdsobilosti.

2.11 Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v sulade:

a) so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami vztahujlcimi sa na vykonavanie Diela,

c) sProjektom (v poradi dolezitosti s technickymi sprédvami a nasledne s vykresovou
dokumentaciou),

d) s Harmonogramom,

e) s pokynmi Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy),

f) s poziadavkou na celkovu funkénost Diela a na sposobilost Diela na jeho riadne uZivanie
(prevadzkovanie)

g) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materialu pouzitého pri vykonani Diela.

2.12 Ak pokyn Objednavatela (bod 2.3 tohto &lanku Zmluvy) smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela,
(ii) rozireniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom, musi mat
pisomnl formu. Zhotovitel je povinny do siedmich (7) pracovnych dni odo diia dorucenia
takéhoto pokynu oznamit Objednavatelovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela [bod
4.2 pism. a) tejto Zmluvy] a na plnenie jeho povinnosti vykonat Dielo v dojednanom case alebo
vykonavat jednotlivé &asti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme. Ak
Zhotovitel oznami Objednavatefovi, 2e zmena Diela bude mat za nasledok omeskanie
s plnenim zavéazku Zhotovitela vykonat Dielo v dojednanom &ase alebo vykonavat jednotlive
tasti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, povazuje sa toto oznamenie
za upozornenie Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov podia bodu 2.3 tohto Clanku
Zmluvy. Pokyn podla tohto bodu Zmluvy nie je Zhotovitel povinny splinit' len v pripade, (i) ak
v stanovenej lehote upozorni Objednavatela na jeho nevhodnost a zaroven (i) ak by
nevhodnost pokynu spésobila, Ze Zhotovitel aj pri vynaloZeni véetkej odbornej starostlivosti,
ktort od neho mozno vyZzadovat, bude v omeskani s plnenim svojej povinnosti vykonat' Dielo
v dojednanom &ase o viac ako 2 mesiace; v tomto pripade mozno obmedzit alebo rozsirit Dielo
alebo inak menit Dielo len pisomnou dohodou Zmluvnych stran. Tento bod Zmluvy sa vztahuje
aj na pripad, ked zmena Diela spo&iva len v zmene materialu alebo technologie, ktoré sa maju
pri vykonavani Diela podla Projektu pouZit.

2.13 Vsetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat’ Zhotovitel.

L.
Cas vykonania diela

3.1 Zhotovitel je povinny:

a) zacat s vykonavanim Diela podfa Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podlia
bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto zmluvy ako priloha
k tejto zmluve,

b) vykonavat jednotlivé Easti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

c) vykonat celé Dielo v dojednanom ¢ase podla Harmonogramu

d) zrealizovat predmet pinenia uvedeny v ¢lanku Il bod 2.2 tejto Zmluvy v termine

e) zaciatok realizicie: zhotovitel je povinny zacat stavebné prace do dvoch pracovnych dni od
prebratia staveniska, ktoré sa uskutoéni do piatich pracovnych dni po doruceni vyzvy na
zatatie stavebnych prac (podfa €lanku XIV bod 14.9 tejto zmluvy),

dokontenie diela najneskér do: 12 kalendarnych mesiacov, vratane protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,

g) dodrzat kontrolny a skasobny plan predlozeny Zhotovitefom ako prilohu k
zmluve odsuhlaseny Objednavatelom,

h) dodrzat harmonogram predloZeny Zhotovitelom v ponuke a schvéleny stavebnym dozorom,
ktory taktiez stanovi ¢asové milniky, ktoré budi predmetom kontroly dodrZiavania
harmonogramu,

zabezpeéit v spolupraci s Objednavatefom vyty&enie existujucich inzinierskych sieti, do 5
dni od odovzdania staveniska,

j) zabezpetit vyhotovenie porealizaéného zamerania stavby vratane geometrického planu.
Pred uradnym overenim porealizatného zamerania, vratane geometrického planu, bude
tento predlozeny Objednavatelovi na odsuhlasenie a to 10 pracovnych dni pred zacatim
preberacieho konania,
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k) predlozit Objednavatelovi geometricky plan uradne overeny prislu$nou Spravou katastra do
troch pracovnych dni pred zaéatim kolauda&ného konania,

) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpe&it meranie podruznym meradiom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zagiatkom stavebnych prac. V zapise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii a
uhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatni dohodu na odber elektrickej
energie a vody.

3.2 Ak Zhotovitel ukon¢i Dielo pred dojednanym &asom, je Objednavatel povinny riadne ukonéené
Dielo prevziat.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢as dojednany na vykonanie Diela a postupové terminy vykonania
Jednotlivych Casti Diela podla Harmonogramu sa predizuji o dobu trvania nasledovnych
prekazok:

a) nevhodné pokyny Objednavatela prekazaju v riadnom vykonavani Diela v silade s bodom
2.3 tejto Zmluvy;

b) Zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti, ktord od neho mozZno
vyZadovat, nemézZe zabezpetit véasné vykonanie Diela z dévodu nevhodnosti pokynu
Objednavatela smerujiceho k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozireniu rozsahu Diela
alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom podla bodu 2.12;

c) ina prekazka nezavisla od véle Zhotovitela, ktora& mu brani vo vykonavani Diela, ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku alebo jej nasledky mohol
odvratit alebo prekonat, ani Zze by v ¢ase vzniku jeho zavazku vykonat' Dielo tato prekazku
mohol predvidat.

3.4 Bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako nastane niektora skuto&nost uvedena v bode 3.3 tohto
Clanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit aktualizovany Harmonogram, zohladfujuci
predizenie &asu dojednaného na vykonanie Diela a postupovych terminov vykonania
jednotlivych Casti Diela atento dorucit Objednavatelovi na schvalenie. Ak Objednavatel
aktualizovany Harmonogram schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak k schvéleniu
aktualizovaného Harmonogramu podla predchadzajucej vety neddjde, bod 3.3 tohto &lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty.

3.5 V pripade omes$kania Zhotovitela s plnenim svojho zavazku vykonavat jednotlivé Gasti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dni, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit’.

Iv.
Cena za dielo a platobné podmienky

4.1 Zmluvne strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vyske 97 244,25 EUR (slovom
devatdesiatsedemtisicdvestostyridsat’styri 25/100 eur) bez DPH, 116 693,10 EUR vratane DPH
(dalej ,Cena za dielo®). Cena za dielo bola uréena dohodou Zmluvnych stran vychadzajucou
z Projektu a rozpoctu, ktory bol na zéklade Projektu zostaveny a je prilohou &. 4 tejto Zmluvy
(dalej ,Rozpocet’), Rozpoctet je pre Zmluvné strany zavazny (tj. Zhotovitel sa neméze
domahat, aby sa urcilo zvySenie Ceny za dielo o sumu, o ktor nevyhnutne prevysi naklady
ucelne vynaloZzené Zhotovitelom, naklady zahrnuté do Rozpoétu) a zaruduje sa jeho tplnost (L.
Zhotovitel sa neméze domahat primeraného zvysenia Ceny za dielo, ak sa pri vykonavani Diela
objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do Rozpottu).

4.2 Cena za dielo podlieha nasledovnym Gpravam:

a) v pripade obmedzenia rozsahu Diela, roz$irenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela
v désledku pokynov Objednavatela (bod 2.12 tejto Zmluvy) alebo dohody Zmluvnych stran
sa Cena za dielo znizi o cenu prislugnych &asti Diela, ktoré Zhotovitel vzhladom na zmenu
Diela nebude vykonavat azvysi sa ocenu prislusnych &asti Diela, ktoré Zhotovitel
vzhfadom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, uréent na zaklade jednotkovych cien
uvedenych v Rozpotte, ak je cenu tychto &asti Diela takto mozné zistit, inak o cenu uréent
na zaklade aktualneho cennika stavebnych prac vydavaného spoloénostou KROS a.s., so
sidlom A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, ICO: 31 635 903, zapisanou v obchodnom registri
vedenom Okresnym sudom Zilina, oddiel Sa, vioZka &islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak; ak zmena Diela spoé&iva v zmene materidlu alebo technologie, ktoré sa
maju pri vykonavani Diela pouzit, Cena za dielo sa zniZi o cenu nepouziteho materialu
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alebo technolégie uvedenu v Rozpocéte azvySi sa ocenu pouzitetho materialu alebo
technolégie dojednant medzi Zhotovitelom a dodavatefom a odsuhlasent vopred
Objednavatelom,

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukonéenim Diela sa Cena za dielo znizi (i) o cenu za
vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dniu zaniku Zmluvy vykonané, uréenu
podla Rozpoctu, a (i) v pripade, Ze k zaniku tejto Zmluvy déjde v dbsledku odstipenia
Objednavatela, aj 0 5% z ceny podla bodu (i); rozsah Diela vykonaného k poslednému driu
kalendarneho mesiaca predchadzajiceho mesiacu, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na
zaklade Objednavatelom schvalenych Supisov prac (bod 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy); rozsah
Diela vykonaného v kalendarnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na zaklade
sipisu prac potvrdeného technickym dozorom Objednavatela a schvaleného
Objednavatelom v sulade s bodom 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy; Zhotovitelovi nepatri ziadna
daldia Ghrada toho, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim Diela obohatil (§ 544 ods. 1
Obchodného zakonnika), ani daldia Uhrada ceny veci, ktoré Zhotovitel Gc¢elne obstaral
a ktoré sa spracovanim stali si¢astou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného
zakonnika); § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouzije.

4.3 Bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako nastane niektora skuto¢nost uvedena v bode 4.2 pism. a)
tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit' dodatok k Rozpoétu, zohladfujuci zmenu
Ceny za Dielo vo vztahu k jednotlivym ¢astiam Diela atento dorucit Objednavatelovi na
schvalenie. Ak Objednavatel dodatok k Rozpoétu schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak
k schvaleniu dodatku k Rozpoétu podla predchadzajucej vety neddjde, bod 4.2 tohto &lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k dodatku k Rozpoctu
vyhotovenemu Zhotovitelom podla tohto bodu Zmluvy do 10 dni odo dna jeho dorucenia.

4.4 Objednavatel je povinny platit Zhotovitelovi za zrealizovant cCast diela vo vyske 100 % ceny
urcenej podla Rozpoctu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykaze Zhotovitel
stipisom prac potvrdenym technickym dozorom Objednavatela a zostavenym v sulade
s jednotlivymi polozkami Rozpoctu (dalej ,Supis prac‘), ktory bude tvorit prilohu prisludnej
faktary Zhotovitela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi faktiru do 60 dni odo dia
schvalenia Supisu prac Objednavatelom, a to v rozsahu jeho schvalenia. Ak Objednavatel do
desiatich (10) pracovnych dni od doruéenia faktiry Zhotovitelom nedoruéi Zhotovitelovi
pisomné oznamenie o nesuhlase so spravnost'ou Supisu prac alebo jeho &asti, ma sa za to, Ze
Objednavatel dfiom dorucenia faktury Supis prac alebo jeho €ast' schvalil. Ak Objednavatel
vyjadri nesuhlas podla predchadzajucej vety, Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa najneskér do
piatich (5) pracovnych dni odo dna doruCenia oznamenia o nesthlase Objednavatela
Zhotovitelovi stretnt, prerokuju dévody nesuhlasu Objednavatela so Supisom prac alebo jeho
¢ast'ou a dohodnu sa na dalsom postupe.

4.5 Cena za dielo je splatna nasledovne:

a) za vykonanie diela alebo jeho €asti na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitefom najskoér po
vykonani fakturovanej €asti Diela podla tejto Zmluvy, a to do 60 dni odo dfa je] dorucenia
Objednavatelovi, nie viak skoér, ako po odstraneni vad Diela zistenych pri odovzdani Diela
v sulade s Odovzdavacim protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukongenim Diela sa za vykonanie Diela podla pism. a) a
povazuje den zaniku Zmluvy.

4.6 Ak faktura vystavena Zhotovitelom a doru¢ena Objednavatelovi podla tohto &lanku Zmluvy nema
nalezitosti U¢tovného a dafového dokladu v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, alebo ak prilohou zalohovej faktury nie je Supis prac, je Objednavatel opravneny
vratit' faktaru Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie. Za defl dorucenia faktury podfa tohto
¢lanku Zmluvy sa v takom pripade povazuje az doruéenie opravenej alebo dopinenej faktury.

V.
Sposob vykonavania diela

5.1 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred jej uzavretim dékladne preskumal Projekt
a ze tento neobsahuje Ziadne prekazky vykonania Diela. V priebehu vykonavania Diela sa
Zhotovitel zavazuje upozornit Objednavatela na &asti Projektu, ktoré sa zdaju byt zbytoéne,
alebo upozornit' na rozsah prace, ktora sa zda byt nakladna a na vykonanie ktorej je Zhotovitel
schopny zaistit lacnejsie rie$enie pri dodrzani vietkych kritérii poZzadovanych v Projekte.
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5.2 Objednavatel podla Harmonogramu odovzda Zhotovitefovi stavenisko na ucely vykonania Diela
podla tejto Zmluvy, ato na mieste, kde sa ma Dielo vykonat a v ¢ase dohodnutom v dobrej
viere obidvoma Zmluvnymi stranami. O odovzdani staveniska podla tohto bodu Zmluvy spisu
Zmluvné strany odovzdavaci protokol, v ktorom uvedd najma ¢as odovzdania a stav staveniska
s prihliadnutim na jeho spdsobilost' na vykonanie Diela.

5.3 Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podfa bodu 5.2 tohto &lanku Zmluvy, najneskér vsak do
piatich (5) pracovnych dni odo dfia takého odovzdania je Zhotovitel povinny doékladne
stavenisko preskimat a oznamit Objednavatelovi prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma Dielo
vykonat, ak tieto prekazky znemozfiuju vykonat Dielo dohodnutym spbsobom, a navrhnut
Objednavatelovi primerant zmenu Diela. Akékolvek prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma
Dielo vykonat, ktoré neboli zistené alebo oznamené Objednavatelovi podfa predchadzajuce]
vety, je Zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady; to neplati o skrytych prekazkach, ktoré
Zhotovitel nemohol zistit bez uskutonenia vykopovych prac. Ak by to nebolo mozné a tieto
prekazky by znemozfiovali dalsie vykonavanie Diela dohodnutym spbsobom, je Zhotovitel
povinny oznamit to Objednavatelovi a navrhn(t mu primerant zmenu Diela.

5.4 Odo dia odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto &lanku Zmluvy je Zhotovitel
povinny zabezpetovat ochranu staveniska, vratane vykonanej cCasti Diela a materialov
a technoldgii nachadzajlicich sa na stavenisku, pred zasahom a vstupom nepovolanych 0s06b.
Objednavatel nezodpoveda za $kodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku
alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela uz zabudované alebo spracovane.

5.5 Zhotovitel je povinny zabezpegéit privod a dodavky elektriny, vody a dal$ich energii na stavenisku
po dobu vykonavania Diela, vratane zriadenia pripojok a instalacie meracov a rozvodov. System
rozvodov a vietky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi technickymi normami.

5.6 Zhotovitel sa zavazuje viest o vykonavani Diela prislusni dokumentaciu — stavebny dennik, v
ktorom bude pravidelne zaznamenavat vsetky podstatné skutoCnosti, ktoré sa stali na
stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje, Zze akékolvek komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela
bez zbytoéného odkladu oznami Objednavatelovi a zapise ich do stavebného dennika.

5.7 Tam, kde je to potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela v sulade
s dielenskou dokumentaciou vypracovanou Zhotovitelom alebo Subdodavatefom podia
Projektu, ak tGto dokumentaciu vopred schvali Objednavatel prostrednictvom osoby
vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto Clanku Zmluvy].

5.8 Pouzitie zariadeni a materidlov, ktoré (i) mézu mat vplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhlad Diela,
ato najmd naterov na fasadu ainteriér, dlaZieb, obkladov, dveri, kovani, spinacov,
vodovodnych batérii, umyvadiel apod., a(ii) su uvedené vzozname takychto zariadeni

w a materialov vyhotovenom Objednavatefom, podlieha predchadzajucemu schvaleniu vzorky
takychto zariadeni a materialov Objednavatefom. Bez takéhoto schvalenia nie je Zhotovitel
‘ opravneny zariadenia a materialy podla predchadzajucej vety pri vykonavani Diela pouzit.
aﬂ Zoznam zariadeni a materialov podla tohto bodu Zmluvy je Objednavatel povinny vyhotovit
| a dorutit' Zhotovitelovi najneskér do 5 dni pred ich planovanym zabudovanim resp. pouzitim pri
| vystavbe Diela. Datum plédnovaného zabudovania resp. pouzitia oznami Zhotovitel
: v dostato&nom predstihu Objednavatelovi.

5.9 Zhotovitel sa zavazuje:
a) na vlastné naklady vybudovat, prevadzkovat a zlikvidovat zariadenie staveniska a vypratat
pozemok po vykonani Diela,
b) na viastné naklady vykonat dopravu montaznych materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii,
ich skladovanie a presun na stavenisko,
c) zabezpetit vykonanie vsetkych potrebnych ski$ok Diela a vydanie protokolov o tychto

] skuskach,

: d) zabezpetit vydanie vsetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov konstrukeii,
: zariadeni a pouzitych materialov,

: e) dodrziavat predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska

vypracovat pre Objednavatela plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v sulade
s nariadenim viady & 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

f) udrziavat &istotu na pristupovej verejnej komunikacii,
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

g) dodrziavat' véetky dalsie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

a) priebezne prostrednictvom osoby vykonavajlcej technicky dozor [bod 5.14 pism. pism a)
tohto ¢lanku Zmluvy] a osoby vykonavajlcej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku
Zmluvy];

b) v dohodnutych ¢asovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, ato jedenkrat do tyzdna
prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak;

c) na uréitom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, a to
vzdy pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela; na kontrolu podla tohto pismena
tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela pozvat' najneskér tri (3) pracovne
dni pred kontrolou;

d) dodatocne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, ak Zhotovitel v rozpore s pism.
c) nepozval Objednavatela na kontrolu na ur€itom stupni vykonavania Diela alebo ak u¢ast
na kontrole podla pism. b) alebo c) znemoznila Objednavatelovi prekazka, ktord nemohol
odvratit' a o ktorej informoval Zhotovitela do 12 hodin od zme$kane] kontroly a ak
Objednavatel o uskuto€nenie dodato¢nej kontroly Zhotovitela poziadal asponi 9 hodin
vopred, a to v ¢ase uvedenom v Ziadosti, inak 0 9.00 hod. nasledujuceho dfia po oznameni
Ziadosti Zhotovitelovi; Zhotovitel je povinny znasat vsetky naklady spojené s vykonanim
dodatoénej kontroly, vratane nakladov na odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani Diela, na
jej nasledné opatovné zakrytie a na véetky prace s tym suvisiace; Objednavatel nema pravo
na uskutoénenie dodato¢nej kontroly podla tohto pismena Zmluvy, ak ho Zhotovitel riadne
a v€as pozval na kontrolu podla pism. c), Objednavatel sa na tejto kontrole nezucastnil a
nepoziadal Zhotovitela o uskuto¢nenie dodatognej kontroly do 24 hodin od zme&kanej
kontroly;

e) mimoriadne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby; ak predmetom mimoriadnej
kontroly maju byt zakryté prace pri vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace
odkryt; Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitelovi vSetky naklady na odkrytie uz
zakrytej prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na v3etky prace
s tym suvisiace, ibaze sa pri kontrole ukazu vady Diela tykajuce sa kontrolovanych
zakrytych prac.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podla bodu
5.10 pism. b) az e) tohto ¢lanku Zmluvy spiSu zapisnicu, obsahujucu najméa &as vykonania
kontroly, (daj otom, o aky typ kontroly podfa bodu 5.10 tohto &lanku Zmluvy iSlo, osoby,
prostrednictvom ktorych Objednavatel kontrolu vykonal, osoby zU&astnené na kontrole za
Zhotovitela, rozsah vykonania kontroly a vysledne zistenia.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla
tejto Zmluvy alebo podla véeobecne zavaznych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny
doZzadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a Dielo
vykonaval riadnym spésobom.

Na zaklade odbvodneného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny odvolat z prace na vykonavani Diela uréenu osobu alebo
zabezpecit, aby takuto osobu odvolal z prace na vykonavani Diela prislusny Subdodavatel.
Pokyn podla predchadzajlucej vety moze Objednavatel oddvodnit’ len tym, Ze urCena osoba
nevykonava zverené prace riadne, pricom uvedie aj konkretny priklad.

Pokial Objednavatel neurci inak,

a)technicky dozor a zarovefl osobou opravnenou zastupovat Objednavatela vo veciach
realizacie tejto Zmluvy bude ........c..ocoiiiiiiiiiiiiiiiiiinenas (1= e R P L ); tato
osoba je opravnena najma udefovat Zhotovitelovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvalovat
aktualizaciu Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), dodatok k Rozpoctu (bod 4.3 tejto
Zmluvy), Supis prac (bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadeni a materialov (bod 5.8 tohto
¢lanku Zmluvy), prijimat oznamenia a upozornenia Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou
a prebrat’ Dielo po jeho ukon&eni, pripadne prebrat este neukonéené Dielo, ak tato Zmluva
zanikne pred jeho ukoncenim.

Pokial Zhotovitel neurci inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach realizacie

tejto Zmluvy bude Ing. Viadimir Lazar (tel.: +421 903 502 456); tato osoba je opravnena najma
prijimat pokyny Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotovit' aktualizaciu Harmonogramu
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(bod 3.4 tejto Zmluvy), aktualizaciu Rozpottu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Stpis prac (bod 4.4 tejio
Zmluvy), davat’ Objednavatelovi oznamenia a upozornenia, odovzdat' Dielo Objednavatelovi po
jeho ukon&eni, pripadne odovzdat este neukonéené Dielo, ak tato Zmluva zanikne pred jeho
ukoncenim. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby v pripade, Ze (i) je ohrozena bezpeé&nost
Diela, zivoty alebo zdravie 0séb pracujicich na vykonavani Diela alebo inych oséb, alebo hrozi
ina zévazna ujma a (ii) Objednavatel neméze osobu opravnenu zastupovat Zhotovitela vo
veciach realizacie tejto Zmluvy zastihnut, prijala pokyn Objednavatela na okamzité prerusenie
prac pri vykonavani Diela v mene Zhotovitela ina osoba nachadzajuca sa na stavenisku.

9.16  Zmluvne strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny za ucelom zistenia jeho spolahlivosti a jeho
trvalej sposobilosti dodavat mu produkty a prace pri realizacii Diela v pozadovanej kvalite strpief
vykonanie tzv. zakaznickeho auditu svojej spolo&nosti auditormi, ktorych ur¢i Objednavatel.

VL.
Vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo Skody

6.1  Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

6.2 Nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel. Nebezpecenstvo $kody na
Diele prechadza na Objednavatela v ¢ase, ked prevezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak
neurobi v&as, v case, ked mu Zhotovitel umozni nakladat s Dielom a Objednavatel porusi
Zmluvu tym, Ze Dielo neprevezme: to plati rovnako aj na prechod nebezpetenstva k ete
neukoncenému Dielu, ak déjde k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukon&enim.

ViIL.
Poistenie

7.1 Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska podla bodu 5.2 tejto Zmluvy az do
uplynutia zaruénej doby podfa bodu 9.4 tejto Zmluvy udrZiavat poistenie zodpovednosti za
$kodu vztahujlice sa na akutkolvek $kodu spdsobenu Objednavatelovi alebo tretim osobam pri
vykonavani Diela pod'a tejto Zmluvy. Poistenie podla predchadzajlcej vety nesmie byt uzavreté
za nevyhodnych podmienok a obsahovat ustanovenia mimo beZného ramca a musi pokryvat
zodpovednost za akukolvek $kodu sposobenu pri vykonavani Diela podla tejto  Zmluvy
Objednavatelovi alebo tretim osobam, a to s poistnym plnenim miniméalne vo vyske 10 %
z Ceny za dielo dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

VIII.
Odovzdanie diela

8.1 Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo podla tejto Zmluvy jeho riadnym ukoné&enim
a odovzdanim Diela Objednéavatelovi. Dielo sa povazuje za odovzdané, ked Zhotovitel umozni
Objednavatelovi nakladat s riadne ukonéenym Dielom a o odovzdani spisu Zmluvné strany
odovzdavaci protokol v stlade s bodom 8.5 tohto &lanku Zmluvy.

8.2 Bez zbyto¢ného odkladu po ukon&eni Diela je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
prevzatie Diela, ato najneskér patnast (15) pracovnych dni vopred. Odovzdanie Diela sa
uskutoCni na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v &ase uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak
v patnasty pracovny defi po jej oznameni Objednavatelovi o 10.00 hod.

8.3 Objednavatel je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat len v pripade, Ze:

a) neboli zistené Ziadne vady Diela; to sa netyka vad, ktoré nemaja vplyv na celkovu funk&nost
Diela a na sposobilost Diela na jeho riadne uzivanie (prevadzkovanie) a nebrania riadnej
kolaudacii Diela,

b) Zhotovitel zabezpetil vykonanie vSetkych potrebnych skusok Diela a vydanie protokolov
o tychto skuskach a

c) Zhotovitel zabezpetil vydanie véetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukcii, zariadeni a pouzitych materialov.

8.4 Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi:

a) protokoly, atesty, certifikaty a zaruéné listy vztahujuce sa na skugky Diela a na konstrukcie,
zariadenia a materidly pouZité pri vykonani Diela,
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b) dokumentaciu o skuto&nom vyhotoveni Diela vypracovanu Zhotovitefom v jej fyzickom
vyhotoveni (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (format AutoCad) a

c) prevadzkovy manudl objektov v deleni na jednotlivé funkéné Casti Diela s nasledovnym
minimalnym obsahom:

revizie a kontroly,

udrzba vyplyvajlca z revizii a kontrol,

preventivna udrzba, - celkovy prehlad Cinnosti,

preventivna udrzba — ¢asovy plan,

zoznam nutnych nahradnych dielov, ¢as ich Zivotnosti,

adresy Subdodavatelov a dalSich dodavatelov,

DO L I

8.5 O odovzdani Diela alebo jeho &asti spisu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedd najma:

a) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, ¢&i podla skutonosti zistenych pri odovzdavani bolo
Dielo alebo jeho &ast vykonané v sulade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi
Objednavatela, stavenym povolenim na Dielo a daldimi dojednanymi podmienkami),

b) zhodnotenie akosti odovzdavaného Diela alebo jeho Casti a pripadny supis zistenych vad
Diela,

c) dojednanie o spdsobe a lehotach na odstranenie zistenych vad Diela alebo jeho Casti a
pripadné iné dojednania Zmluvnych stran; Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na
odstranenie zistenych vad nebude dihsia ako do 30 kalendarnych dni, ak sa Zmluvne strany
nedohodnt v jednotlivom pripade inak,

d) zoznam protokolov, atestov a certifikatov odovzdanych spolu s Dielom alebo jeho ¢astou,

e) iné skuto&nosti, ktorych vyznagenie pozaduje niektora zo Zmluvnych stran a

f) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvnych stran

(dalej ,Odovzdavaci protokol“).

8.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vyprace zariadenie staveniska najneskér do desiatich (10)
kalendarnych dni odo diia odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze Zhotovitel ponechat' na
stavenisku len stroje, zariadenia a materiél, potrebné na odstranenie vad Diela, a to po dobu
uréent v Odovzdavacom protokole.

8.7 Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatelovi vdetku sucinnost potrebnu pre kolaudacne
konanie tykajuce sa odovzdaného Diela, ato bez zbytoZného odkladu po tom, ako ho
Objednavatel o poskytnutie takej sucinnosti poziada.

IX.
Zodpovednost za vady a zaruka za akost’ diela

9.1 Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve a ak Zhotovitel
porusil povinnost dodat Dielo v akosti a vyhotoveni, ktore uréuje Zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na U&el urgeny v Zmluve [bod 2.11 pism. f) tejto Zmluvy] alebo ak
existuji vady v dokumentacii odovzdanej spolu s Dielom [bod 8.4 tejto Zmluvy].

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, (i) ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatefovi,
(i) vzniknuté po &ase uvedenom v bode (i), ak boli spbsobené porusenim povinnosti Zhotovitela
a (iii) v rozsahu zaruky za akost Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotovitel nezodpoveda za
vady sposobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela, ak v silade s bodom 2.3 tejto Zmluvy
v&as upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov a prerusil vykonavanie Diela,
ako to bolo potrebné, a Objednavatel na pouziti pokynov pri vykonavani Diela pisomne trval.

9.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeti odstranenie vad Diela zistenych pri odovzdavani Diela
sposobom a v lehote uvedenej v Odovzdavacom protokole. V pripade, Zze Zhotovitel neza-
bezpedi odstranenie zistenych vad Diela podla predchéadzajucej vety, je opravneny zabezpedit
ich odstranenie Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok
na Uhradu nakladov, ktoré Objednavatel vynaloZil na odstranenie zistenych vad Diela, je
Objednavatel opravneny zapocitat s pohladavkou Zhotovitela voci Objednavatelovi na
zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohladavky vzajomne kryju.

9.4 Zhotovitel prebera zaruku za akost vykonaného Diela, pricom dizka zaru¢nej doby je 60 me-

siacov; zarutna doba zac¢ne plynat diiom riadneho odovzdania vykonaného Diela
Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho protokolu. Zaruéné doba plati popri zakonom
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urcenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskoér ako pri odovzdani Diela. Zodpovednost
Zhotovitela za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost' nevznikne, ak tieto vady boli
spbsobené (po prechode nebezpetenstva Skody na vykonanom Diele) vonkajsimi udalostami a
nespdsobil ich Zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil svoj zavazok. V pripade zariadeni
pouzitych pri vykonani Diela podla tejto Zmluvy, na ktoré sa vztahuje zaruéna doba uvedena v
zaru¢nom liste, plati namiesto dizky zarugnej doby dohodnutej vtomto bode Zmiuvy dizka
zarucnej doby vyplyvajuca zo zaru¢ného listu; tato zaruéna doba zaéne v8ak plynut najskor
diom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu.

9.5 Objednavatel je povinny podat Zhotovitefovi spravu o vadach vykonaného Diela, za ktoré

10.1

10.2

10.3

zodpoveda Zhotovitel, bez zbytoéného odkladu po tom, &o ich zistil, a tieto vady $pecifikovat.
Zmluvné strany sa pre pripad vad Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, dohodli, Ze
pocas zarucnej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne tieto
vady odstranit. Zhotovitel sa zavazuje zatat s odstrafiovanim reklamovanej vady Diela bez
zbyto¢ného odkladu od podania spravy o vade a zabezpetit' odstranenie vady Diela v lehote
primeranej povahe vady, vopatnom pripade je opravneny zabezpelit jej odstranenie
Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, primeranou
lehotou podla predchadzajlcej vety je v pripade:

a) beznych poruch, ktoré nebrania prevadzke Diela, 21 dni od podania spravy o vade,

b) havarijnych porich 12 hodin od podania spravy o vade.

X.
Porusenie povinnosti zmluvnych stran

V pripade porusenia povinnosti podla tejto Zmluvy alebo podla zakona zodpoveda Zmiuvna
strana, ktora danu povinnost porusila, za $kodu spdsobent druhej Zmluvnej strane v stlade so
zakonom a ostatnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvne strany berl na vedomie, Ze v dosledku porudenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich
z tejto Zmluvy moéze Objednavatelovi vzniknut $koda velkého rozsahu, ktorej vysku by bolo
mozne zistit' len s nepomernymi tazkostami. Preto si pre pripad poru$enia zmluvnych povinnosti
vyplyvajlucich ztejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako pau$alizované
nahrady skody) nasledovne:

a) pre pripad omeskania Zhotovitela so spinenim jeho zavazku vykonat Dielo v dojednanom
Case vo vyske 0,1% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy
aj zaCaty den omes$kania, v pripade neodovzdania ukonéeného diela zo strany Zhotovitela
do terminu odovzdania stavby do uZivania dohodnutom v Harmonograme, ktory tvori prilohu
k tejto zmluve sa zmluvna pokuta stanovuje na 50% z celkovych nakladov na zhotovenie
Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy aj
zacaty defi omeskania,

b) pre pripad omeskania Zhotovitela so spinenim jeho zavézku zabezpetit odstranenie vady
Diela vo vy$ke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zataty def omeskania, ato
osobitne vo vztahu ku kazZdej jednotlivej vade Diela az do jej odstranenia,

c) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vypratat stavenisko v stlade
s bodom 8.6 tejto Zmluvy vo vy$ke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zakaty def
omeskania.

d) pre pripad poru$enia povinnosti tykajucich sa najméa ochrany bezpeénosti a zdravia pri praci
Zhotovitefom je Objednavatel opravneny uplatnit si zmluvné pokuty tak ako je uvedené
v Prilohe €.5, ktora je neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy.

Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla bodu 10.3 tohto &lanku Zmluvy vznikne len
za podmienky, Zze Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty; tato
pohladavka je potom splatna v lehote uvedenej v pisomnej vyzve na zaplatenie zmluvnej
pokuty, inak do troch (3) dni od jej dorucenia.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel ma pravo doméhat sa nahrady $kody spésobenej

porusenim povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy presahujucej dojednan zmluvnd pokutu.
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10.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude ktorakolvek Zmluvna strana v omeskani so
splnenim svojho penazného zavazku podla tejto Zmluvy, je povinna zaplatit druhej Zmluvnej
strane z diznej sumy urok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zacaty defi omeskania.

10.6 Pokial si Zhotovitel neplni zavazky ztejto zmluvy, je zaviazany na GUhradu zmluvnej pokuty
a svojim konanim spdsobi Objednavatelovi $kodu, ru¢ia podla § 303 anasl. Obchodneho
zakonnika za tuto $kodu a zmluvnl pokutu spologne a nerozdielne v plnom rozsahu aj konatelia
a spoloénici prip. $tatutarny organ Zhotovitela, ¢o svojim vlastnoru¢nym podpisom na tejto zmluve
aj potvrdzuja.

10.7 Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela, technické rieSenie, alebo pouZije materialy,
ktoré su v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto Zmluvy, hoci
sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, zaplati objednavatel pokutu vo vyske 5%
zceny diela za kazdy zisteny pripad. Objednavatel ma vtom pripade pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost' uviest' predmet diela, jeho zmenené rie$enie, do pévodného stavu podfa
platnej projektovej dokumentacie bezplatne.

10.8 Ak zhotovitel po podpise Zmiuvy na predmet diela odstupi od tejto Zmluvy, z dévodu na strane
zhotovitela, zaplati objednavatelovi pokutu vo vyske 20% z ceny diela a vSetky ostatné Skody
ktoré objednavatelovi vzniknl z dévodu odstlpenia zhotovitela od Zmluvy.

10.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerane
a v slilade so zakonom a zaroven sa dohodli, Ze na zavazkové vztahy zaloZené touto zmluvou
sa nevztahuje § 301 Obchodného zakonnika.

Xl
Zavazok miéanlivosti

11.1 Zmluvné strany sa zavazujlu, Zze budl zachovavat mi€anlivost o vSetkych poznatkoch a infor-
maciach, ktoré si navzajom poskytli pri vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, ako aj
o véetkych poznatkoch a informaciach, ktoré ziskaju v sUvislosti s vykonom prav a povinnosti
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy; tento zavazok mi¢anlivosti sa nevztahuje na pripady, ak Zmluvna
strana poskytne informacie, podklady alebo doklady suvisiace s touto Zmluvou tretim osobam,
ktoré jej poskytuju odborné sluzby a ktoré maju zakonom uloZent povinnost mi¢anlivosti alebo
tretim osobam, prostrednictvom ktorych pini svoje zavazky, ktore jej vyplyvaju jej z tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zarover zavazujl, Ze ni¢ z toho, ¢o sa v suvislosti s touto Zmluvou dozvedeli
alebo este len dozvedia, nepouZziji v rozpore so zaujmami druhej Zmluvnej strany. Tento
zavazok micanlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvna strana moéze byt od neho
oslobodena len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhlasenim druhej
Zmluvnej strany.

XIl.
Dorué¢ovanie a d'alSia komunikacia

12.1 Doruéenim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v stvislosti s touto Zmluvou
sa rozumie dorucenie pisomnosti doporu¢ene postou preukazujucou dorucenie na adresu
urCenu podla bodu 12.2 tohto &lanku Zmluvy, doruéenie kuriérom alebo osobné dorucenie
prisludnej Zmluvnej strane (vratane doru¢enia osobe opravnenej zastupovat prislusni Zmluvnu
stranu vo veciach realizacie tejto Zmluvy). Za den doruéenia pisomnosti sa povaZuje aj de,
v ktory Zmluvna strana, ktord je adresatom, odoprie doru€ovanu pisomnost prevziat, alebo
v ktory marne uplynie odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doruCovanej postou
Zmluvnej strane, alebo vktory je na zasielke, doru¢ovanej postou Zmluvnej strane,
preukazatelne zamestnancom posty vyznatend poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval’,
,adresat je neznamy“ alebo ind poznamka podobného vyznamu, ak sa sucasne takato
poznamka zaklada na pravde.

12.2 Pre potreby doru¢ovania prostrednictvom posty sa pouziju adresy sidla Zmluvnych stran uve-
dené v zahlavi tejto Zmluvy, ibaZze odosielajlcej Zmluvnej strane adresat pisomnosti oznamil
novu adresu sidla, pripadne ini novu adresu uréenu na dorucovanie pisomnosti.
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12.3 V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na doru¢ovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy
alebo v slvislosti s touto Zmluvou sa prislusna Zmluvna strana zavazuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat’ druht Zmluvni stranu; v takomto pripade je pre dorucovanie
rozhodujlica nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

12.4 Ak sa akakolvek pisomnost' na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou doruéuje
inak ako postou, je mozné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese uréenej podlfa bodu
12.1 alebo bodu 12.2 tohto &lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuju osoby opravnené prijimat
v mene Zmluvnej strany pisomnosti.

12.5 Doru¢enim pisomnych pokynov, upozorneni, oznameni, informacii a navrhov podla tejto Zmluvy
sa rozumie aj ich doruéenie zapisom v stavebnom denniku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplati
o odstupeni od Zmluvy. Za def doru¢enia pisomnosti podla predchadzajlcej vety sa povazuje
pracovny defi nasledujlci po tom, ako sa Zmluvna strana, ktora je adresatom, mohla oboznamit
s obsahom prislusného zapisu v stavebnom denniku; v pripade pochybnosti sa predpoklada, ze
tato Zmluvna strana sa mohla oboznamit so zapisom v stavebnom denniku v defi, ktory je pr
tomto zapise uvedeny ako defi jeho vykonania.

12.6 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany moézu adresovat aj telefonicky, faxom alebo
prostrednictvom elektronickej posty, ak to ich povaha pripusta. Pre potreby takejto komunikacie
sa pouziju telefonne &isla, &isla faxu, resp. adresy elektronickej posty Zmluvnych stran uvedene
v zahlavi tejto Zmluvy, ibaZze odosielajucej Zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonicke
¢islo, ¢islo faxu, resp. adresu elektronickej posty; bod 12.2 sa pouzije obdobne. Zmluvneé strany
sa zavazuju zabezpecit podmienky pre komunikaciu podla tohto bodu Zmluvy.

12.7 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany modzu adresovat aj Ustne prostrednictvom o0s0b
opravnenych zastupovat' Zmluvné strany vo veciach realizacie tejto Zmluvy alebo inych oséb, ak
to pripusta zakon alebo tato Zmluva.

12.8 Kazda Zmluvna strana je na poziadanie povinnd oznamit bez zbytoéného odkladu druhe
Zmluvnej strane aktualne tidaje o svojom obchodnom mene, sidle, identifikatnom ¢&isle, udajoch
o zapise v obchodnom registri, osobach opravnenych konat' v jej mene, potte Akcii, ktorych je
majitelom, a ich &iselnom oznaceni.

12.9 Zmluvné strany sa zavazuju, Zze si budl vzajomne poskytovat potrebnu sucinnost a vzajomne sa
informovat’ o dalsich skutoénostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajlcich z tejio
Zmluvy, oznamovat si véas dolezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat vplyv na ich
spolupracu podla tejto Zmluvy.

Xl
Zanik zmluvy

13.1 Tato Zmluva zanika jej zrusenim dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od tejto Zmluvy
opravnenou Zmluvnou stranou.

13.2 Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) z ddvodu omeskania Zhotovitela podla bodu 3.5 tejto Zmluvy,

b) ak neddjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol,

c) ak neddjde k odovzdaniu staveniska v sulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy,

d) ak v pripade podla bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotovitel ani v primeranej lehote poskytnutej mu
na to Objednavatelom neodstrani vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela alebo po ich
odstraneni Dielo nevykonaval riadnym sposobom a takyto postup Zhotovitela by viedo!
nepochybne k podstatnému poru$eniu Zmluvy, alebo

e) z dalSich dévodov ustanovenych zakonom.

13.3 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:
a) ak neddjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol, alebo
b) z dalich dévodov ustanovenych zakonom.
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13.4 Pravo na odstupenie podla bodu 13.2 alebo 13.3 tohto &lanku Zmluvy alebo podla zakona moze
opravnena Zmluvna strana uplatnit pisomnym oznamenim doru¢enym druhej Zmluvnej strane,
ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dévodu na odstiupenie od Zmluvy tak, aby nebolo
zamenitelné s inym dévodom.

13.5 Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od pociatku, ale az od odo diia dorucenia pisomného
oznamenia druhej Zmluvnej strane.

13.6 Ak dojde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,

a)

b)

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo v sulade s bodom 4.2 pism. b) tejto
Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, Ze proti pohladavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny za
dielo je Objednavatel opravneny zapocitat svoju pohladévku na vratenie zaplatenych
Preddavkov podla pism. c) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

s vynimkou podla pism. a) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel nie je opravneny
pozadovat od Objednavatela pefaznu nahradu za plnenie poskytnuté v silade s touto
Zmluvou Objednavatelovi pri vykonavani Diela,

Zhotovitel je povinny vratit' Objednavatelovi véetky zaplatené Preddavky; Zmluvneé strany sa
dohodli, 2e proti pohladavke Objednavatela na vratenie zaplatenych Preddavkov je
Zhotovitel opravneny zapocitat' svoju pohladavku na zaplatenie Ceny za dielo podfa pism.
a) tohto bodu tohto &lanku Zmluvy,

Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela uskutoCnit vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukon&eného Diela; Zhotovitel ma pravo na nahradu preukazatelne a ucelne
vynalozenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto pismena Zmiluvy,
Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vietky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenie akejkolvek hroziacej $kody na neukon¢enom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov,

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi neukoncené Dielo spolu s prislusnou
dokumentaciou a vypratat' stavenisko primerane podla ¢lanku VIII tejto Zmluvy; sucastou
Odovzdavacieho protokolu bude (daj orozsahu vykonania Diela Zhotovitefom ku diu
zaniku Zmluvy.

XIV.
Osobitné dojednania

14.1 Zhotovitel sa zavéazuje, ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne kapacity pre

zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané evidované prislusnym

Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec, okres, VUC). Forma zamestnania tychto os6b nie je

uréena, t. j. moéze sa jednat o pracovny pomer na krat$i pracovny ¢as (na dobu urcitt alebo neurcitu),
o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru atd.

XV.
Zaverec¢né ustanovenia

15.1 Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto Zmluvou, sa spravuju podfa

prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dal$ich prislusnych véeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

15.2 Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
a) priloha &. 1 — Projekt,
b) priloha &. 2 — Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,
c) priloha &. 3 — Zoznam subdodavatelov,
d) priloha &. 4 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
e) priloha &. 5 — Zmluvné pokuty tykajuce sa ochrany bezpe¢nosti a zdravia pri praci
f) priloha &. 6 — Kontrolny a skusobny plan.

Prilohy & 2 az 6 su fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tieZ fyzicky pripojeny
obsah prilohy & 1, z ktorého vyplyva zakladné clenenie arozsah Projektu; skutoCnost, Ze
priloha &. 1 nie je fyzicky pripojena k tejto Zmluve, ale na tito Zmluvu len odkazuje, nema vplyv
na to, Ze je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.
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15.3 Tuto Zmluvu mozno menit alebo zrusit len dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme. Tym n
je dotknuté pravo Zmluvnych stran odstipit od tejto Zmluvy podla jej ustanoveni alebo podla zakona.

15.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym &i netcinnym, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuje
dohodou nahradit neplatné alebo nelcginné ustanovenie novym ustanovenim, ktoré zodpoveda
pévodne zamyslanému Gcelu neplatného alebo neuginného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody
medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajica uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisow
zvoleného pravneho poriadku.

15.5 Zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi Zmluvnu stranu.

15.6 Zmluvné strany si tito Zmluvu starostlivo pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, &
Zmluva vyjadruje ich slobodnl a vaznu vélu, pripajaju svoje podpisy.

15.7 Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky spory, ktoré medzi nimi vznikn( z pravnych vzt
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, alebo suvisiacich s touto zmluvou, vratane sporov o platnost, vy
a zanik tejto zmluvy predlozia na rozhodnutie v rozhodcovskom konani STALEMU ROZHODCOVSK:
SUDU zriadenému pri ROZHODCOVSKA, ARBITRAZNA a MEDIACNA, as., ICO: 35 862 882, zapi
v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel: Sa, viozka & 3157/B.. Zmluvné strany
rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia stym, Ze takéto rozhodnutie bude
zmluvne strany kone¢né a zavazné.

15.8 Dodavatel sa zavazuje ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tov.
pracami a sluzbami kedykolvek poc¢as platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finan
prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a kone&nym prijimatelom pomoci.

15.9 Tato zmluva o dielo nadobuida platnost drfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géin
vzhladom na svoj charakter povinne zverejfiovanej zmluvy diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
webovom sidle Objednavatela (prip. v Obchodnom vestniku), nie vdak skér ako dfiom spl
zmluvnymi stranami dojednanej odkladacej podmienky spocivajicej v podpise Zmluvy o posk
nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom a Poskytovatelom nen&vratného finan
prispevku na spolufinancovanie predmetu tejto Zmluvy.

vokumej dia ff & Jo4 & VZiine, dia 7. & D04
STAVEKO

K cintorinu 56

/ o i
: 43901 2
Za objednavatela; Za zhotovitela: R

Rucitel &. 1 (konatel — fyzicka osoba)

huc‘.iter ¢. 2 (spolocnik — fyzicka osoba)
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STAVEKO-SK, a.s. Zilina

K cintorinu 561/45, 010 04 Zilina

Zoznam subdodavatel’ov

Podpisany Ing. Vladimir Lazar, predseda predstavenstva vyhlasujem,
ze spolo¢nost STAVEKO-SK, a.s. bude vSetky prace na zakazke
s nazvom ,,ZlepSenie vzhl'adu obce Okruznia - uprava a tvorba
verejnych priestranstiev, namesti a parkov* vykonavat

svojpomocne, bez subdodavatel'ov.

QTAVEKO.C!
o IAYEND-SK, a.s.
K cintorinu,561/45
010 04 Zilina ®
ICo: 43600542 DIC: 2022521325
IC DPH: 8K 2022521325

V Ziline, 7.6.2018 Ing. Vladimir Lazar
predseda predstavenstva

1CO: 43 900 542, DIC: 2022521325, IC DPH SK 2022521325, TATRABANKA a.s. Zilina, 2620823701/1100
Spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu v Ziline, vo vlozke ¢.10626/L.
C. t.: 041 7233024, fax: 041 7233512.




KRYCI LIST ROZPOCTU

E Zlep3enie vzhfadu obce okruZna - Gprava a tvorba verjnych
PR Sty priestranstiev, namesti a parkov i
Nazov objektu 07911 - ZlepSenie vz - Rozpotet eECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel STAVEKO-SK, a. s.
Spracoval
Rozpocet Cislo Dia CPV
26.03.2018 CPA
Merné a celové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedrajsie rozpoctoveé naklady
1 |HSV  Dodavky 33 233,11 | 8 Praca nadéas 0,00 |13 GZS 0,00
2 Montaz 64 011,14 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 |Projektové prace 0,00
3 PSV | Dodéavky 0,00 | 10 Kultdrna pamiatka 0,00 |15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 | 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 "M" |Dodévky 0,00 17|Iné VRN 0,00
6 MontaZ 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 97 244,25 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23/ Suget 7, 12, 19-22 97 244,25
Datum a podpis Petiatka 24/DPt 20,00 %z 97 244,25 19 448,85
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 116 693,10
E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel' F oy ;
d Sif‘\f%ﬁofﬁ. &8 26 Dodavky zadavatela 0,00
CINto| 1 .
010 32' ;;;uﬁ?'a“s @ 27 Kizava dolozka 0,00
(o> :té.%)é)g-:z DIC: 2022521325
: SK 2022521325 y ]
Datum a podpis_ +- G201 Peciatka LR 28 Zvjhodnenie + - 0,00

Strana1 z 5



| JI' :II; ]I' :Ili R E R EEREBEEREEBB === -

Objednavatel"
Zhotovitel"
Miesto:

ROZPOCET

Stavba: ZlepSenie vzhl'adu obce okruZna - Giprava a tvorba verjnych priestranstiev, namesti a parkov
Objekt: 07911 - Zlep$enie vz - Rozpocet

STAVEKO-SK, as .

Spracoval:
Datum: 26.

3.2018

Kéd polozky

Popis

MJ

Mnozstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

Hmotnost
celkom

111101111

Odstranenie ruderalneho porastu s odvozom zhrabkov do
20km a so zloZ. v rovine alebo na svahu do 1:5

m2

364,800

0,776

283,085

0,000

oddychova zéna

113151114

Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim, v
ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t

m2

291,000

3,340

971,940

0,000

pbvodny pristupovy chodnik

121101111

Qdstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3

m3

66,200

1,064

70,437

0,000

zhromaZdovacia plocha; nastupna plocha, novy pristupovy chodnik,
spevnend plocha; zatrdvriovacie tvarnice

122201101

Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100

m3

m3

25,000

5,349

133,726

0,000

spevnena plocha

|132201101

IVy"kop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3

[m3 |

100,544

24,077]

2 420,798

0,000]

zhromaZdovacia plocha; néstupné plocha; pévodny pristupovy
chodnik - obrubniky; novy pristupovy chodnik- obrubniky; oplotenie
beténové stipiky; oplotenie kamenné balvany

[132201201

IVy"kop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3

[m3 |

44,160}

14,830|

654,893

0,000}

vsakovaci rigol

132201209

Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazZenych, s urovnanim dna v hornine
3

m3

44,160

0,831

36,697

0,000

162201102

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m

m3

235,904

1,546

364,708

0,000

162301101

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 500 m

m3

235,904

1,640

386,883

0,000

171101105

UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou
zhutnenia nad 103 % podla Proctor-Standard

m3

242,800

3,144

763,363

0,000

zhromaZdovacia plocha; nastupna plocha, novy pristupovy chodnik;
zatrévriovacie tvarnice, terénne upravy

171201202

UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3

m3

235,904

0,674

158,999|

0,000

174101001

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
alebo okolo objektov do 100 m3

m3

10,000

3,249

32,490

0,000

oddychové zéna; zasyp jestvujuceho rigolu

175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s
prehodenim sypaniny

m3

6,000

22,660

135,960

0,000

zhromaidovacia plocha

180405111

ZaloZenie travnika vo vegetaénych prefabrikatoch vysevom
semena v rovine alebo vo svahu do 1:5

m2

191,800

2,486

476,815

8,631

spevnenda plocha, zatraviiovacie tvarice

0057211100

Trava - Travové semeno

kg

5,927

7,255

43,000

0,006

180501111

Spevnenie ploch macinovanim ploSnym v rovine alebo na
svahu do 1:5

m2

364,800

1,507

549,754

10,944

oddychova zéna

0057220000

Travnikovy koberec - rolovany

m2

383,040

4,104

1 571,996

1,341

182001111

Plo&na uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2

364,800

0,844

307,891

0,000

oddychova zéna

182303111r

Doplnenie ornice a piesku hribky do 50 mm, v rovine alebo
na svahu do 1:5

m2

364,800

0,513

187,142

0,000

oddychova zéna
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C. | Kod polozky Popis MJ I\v'lcr;tl):s:;o jo dg(?t'::avé Cena celkom ch:I)I:gr?ﬂSt
Rozrusenie pody na hibku nad 50 do 150 mm v rovine alebo
183402111 na svahu do 1:5 m2 364,800 0,626 228,365 0,000
oddychova zéna
Obrobenie pody prekopanim do hibky nad 50 do 100 mm v
183403111 rovine alebo na svahu do 1:5 m2 364,800 0,484 176,563 0,000
oddychova zéna
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 135,
184102111 priemer balu nad 100 do 200 mm ks 513,000 1,526 782,838 7,695
kriky
Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad
183101115  [0,125 do 0,40 m3 ks 513,000 14,854 7 620,102 0,000
02654000 Viburnum opulus kalina obycajné60-100 K3 ks 54,000 2,880 155,520 0,000
02654001 Forsythia interm. 'Lynwood' 40-60 K2 ks 108,000 2,160 233,280 0,000
02654002 Spiraea vanhouttei tavolnik vanHotteho30-50 P14 ks 54.000 2,160 116,640 0,000
02654003 Syringa vulgaris orgovén obyéajny40-60 K ks 27.000 3,360 90,720 0,000
02654004 Syringa meyeri ‘Palibin’ orgovan meyerov30-40 K4 lila ks 108,000 3,360 362,880 0,000
02654005 Potentilla frut. 'Kobold' natrénik krovity10-15 P13 Zluta ks 162,000 1,320 213,840 0,000
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5,
184102114 priemer balu nad 400 do 500 mm ks 35,000 9,334 326,690 1,575
Sstromy
Hibenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,125 do
183102135 |0,40 m3 ks 35,000 20,609 721,315 0,000
02651000 Quercus petraea - dub zimny 16-18 ZB ks 1,000 222,000 222,000 0,000
02651001 Prunus avium 'Plena’ éeresiia vticia 14-16 ZB ks 2,000 156,000 312,000 0,000
02651002 Tilia cordata ‘Rancho’ lipa malolisté 12-14 ZB ks 12,000 108,000 1 296,000 0,000
02651003 Acer campestre ‘Elegant’ Javor polny 12-14 ZB ks 5,000 138,000 690,000 0,000
02651004 Belula pendula “Crispa” breza previsnuta 14-16 ZB ks 5,000 138,000 690,000 0,000
02651005 Sorbus aucuparia jarabina vtadia 14-16 ZB ks 7,000 138,000 966,000 0,000
02651006 Carpinus betulus hrab obyéajny 14-16 ZB ks 3,000 156,000 468,000 0,000
185803211 Povalcovanie travnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 364,800 0,029 10,579 0,000
Zhotov. oplast. vyplne z geotext. v ryhe alebo v zareze pri
211971121 rozvinutej Sirke oplast. od 0 do 2, 5m m2 36,800 1,218 44,822 0,013
vsakovaci rigol
6936651300 |Geotextilia netkana polypropylénové Tatratex PP 300 m2 40,480 1,008 40,804 0,016
Zhutnenie podiozia z rastlej horniny 1 aZ 4 pod nasypy, z
215901101 hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych m2 466,966 0,219 102,266 0,000
zhromaidovacia plocha; néstupné plocha; novy pristupovy chodnik;
novy pristupovy chodnik; spevnend plocha; zatréviiovacie tvarnice;
spevnena plocha 2
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim z kameniva
271533001 makadam m3 12,880 44,699 575,723 26,662
vsakovaci rigol
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo
271573001 Strkopiesku fr.0-32 mm m3 38,208 38,443 1 468,830 79,091
zhromaZdovacia plocha; nastupné plocha; novy pristupovy chodnik -
zéklady; oplotenie beténové stlpiky; oplotenie kamenné balvany;
vsakovaci rigol
| [274313521  [Betén zakiadovych pasov, prosty r.C 12/15 [m3 | 80,153 79,084 6 338,820| 188,819
zhromazdovacia plocha; néstupné plocha, novy pristupevy chodnik -
zaklady, oplotenie beténové stipiky; oplotenie kamenné balvany
'_ ]274351215 IDebnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce |m2 I 59,732] 11,599] 692,831] 0,522]
zhromaZdovacia plocha; néstupné plocha
274351216 Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce m2 59,732 2,507 149,748 0,000
275313521 Beton zakladovych patiek, prosty tr.C 12/15 m3 0,096 78,969 7,581 0,226
pre odpadkovy k6§
[ [327215211 JMurivo na sucho z lomoveho kamena upravenehe j [m3 | 23,400| 95,534 2 235,496 46,894|
oplotenie kamenné balvany
Osadenie stipika plotového Zelezobeténového
338121111 prefabrikovaného piného alebo s drazkami ks 878,000 17,244 15 140,232 0,000
5923131300 |Stlpik plotovy z vibrolisovaného betonu 80x80x2000 mm ks 878,000 9,987 8 768,586 0,000
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&. | kod polozky Popis MJ M;?fg::" " dﬁg&ivé Cena celkom Hcr';fklgr?fr
| [430321313 [schodiskove konstrukcie, beton zelezovy tr. C 16/20 [ma] 3,197] 111,335 355,938 7,245
nastupna plocha
Vystuz schodiskovych konstrukcii zo zvaranych sieti z drétov
430362021  |typu KARI t 0,064 1325,772 84,849 0,077
Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim,
564211111 vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 50 mm m2 191,800 1,625 292,495 21,328
spevnend plocha; zatrdviiovacie tvérnice
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
564851111 zhutneni hr. 150 mm m2 335,966 3,916 1 315,643 104,129
zhromazdovacia plocha, nastupné plocha; novy pristupovy chodnik;
zatraviiovacie tvdrnice, spevnend plocha 2
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
564851113  |zhutneni hr. 170 mm m2 75,000 4,350 326,250 26,271
spevnena plocha
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
564861111 zhutneni hr. 200 mm m2 56,000 5,054 283,024 23,005
novy pristupovy chodnik
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
564871111 zhutneni hr. 250 mm m2 75,000 6,193 464,475 38,375
spevnena plocha
Beton asfaltovy nemedifik. Il.tr. jemnozrnny AC 8 O,
strednozrnny AC 11 O alebo hrubozrny AC 16 L, po
577141212  |zhutneni hr. 50 mm m2 347,000 11,109 3 854,823 0,000
pévodny pristupovy chodnik; novy pristupovy chodnik
[ [681121110 Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii , hr. 100 mm  m2 | 56,000 12,457 697,592 0,000|
novy pristupovy chodnik
Kryt cementobeténovy s povrchovou metlitkovou tpravou hr.
582137110 |120 mm m2 184,666 14,267 2 634,630 0,000
zhromaZdovacia plocha; néstupnd plocha; novy pristupovy chodnik
Kladenie dlazby z kameria z nepravidelnych tvarov hr. do 10
594611120 cm do |6Zka zo Strkopiesku hr. 50 mm m2 34,500 8,963 309,224 3,457
spevnena plocha 2
Dlazba nepravidelného tvaru - andezit priemer 10-20 cm, hr.
5838401150 |7-10 cm m2 36,225 11,279 408,582 6,158
Kladenie dlazby z vegetacnych tvarnic (bez 16Zka) velkosti do
596912111 0,25 m2 hr. 8 cm do 20 m2 m2 75,000 3,360 252,000 0,225
spevnena plocha
50922902790 |Zatravriovacia diazba 40/40/8 cm, sivé m2 77,250 14,193 1 096,409 8,498
Kladenie dlazby z plastovych vegetagnych tvarnic plochy do
596913112 |100 m2 m2 116,800 4,672 545,690 4,672
zatravniovacie tvdrnice
5923010778 |Plastové zatraviiovacie tvamice hr. 40 mm m2 120,304 12,600 1 515,830 0,000
622661311r  [Nater beténovych pasov impregnaény m2 42,000 7,063 296,646 0,000
zhromaZdovacia plocha; nastupné plocha
632921414  |Dlazba z beténovych dlazdic 500x500x100 mm m2 46,000 27,142 1 248,532 0,000
Osadenie chodnik. obrubnika beténového s oporou z beténu
917762111 prostého tr. C 10/12,5 do 16Zka m 207,600 8,630 1 791,588 34,157
pévodny pristupovy chodnik; novy pristupovy chodnik
5922903030 |Obrubnik rovny 100/20/10 cm, sivé ks 209,000 4,698 981,882 10,032
936104211  |Osadenie odpadkového kosa do betonovej patky ks 1,000 11,004 11,004 0,153
Odpadkovy k6 - 100% recyklovatelny materiél z PE,
5538168061 |farbostaly na ocelovom stpiku ks 1,000 231,631 231,631 0,025
936124121 Osadenie parkovej lavitky so zabetonovanim néh ks 4,000 18,034 72,136 0,804
Parkova lavicka , ocelové konstrukcia, sedadlo i operadio z
5538168021 |dreva ks 4,000 232,254 929,016 0,136
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu s naloZenim
979084212  |a so zloZenim na vzdialenost do 50 m t 36,957 8,978 331,800 0,000
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez
979084216 naloZenia, ale so zloZenim na vzdialenost do 5 km t 36,957 19,975 738,216 0,000
Priplatok k cene za kazdych dalsich aj zaéatych 5 km nad 5
979084219 = |km t 36,957 0,930 34,370 0,000
Strana 4 z 5



I I e e e e e e e

5 : Mnozstvo Cena Hmotnost
Kaéd polozky Popis MJ colkom jednotkova Cena celkom ealkarm

Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,

979089212 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 36,957 47,000 1 736,979 0,000
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom dliazdenym

998223011 (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 937,047 6,765 6 339,123 0,000
Priplatok k cene za zvac¢seny presun nad vymedzenu

998223094 najvacésiu dopravnu vzdialenost do 5000 m t 937,047 0,935 876,139 0,000

998223095 Priplatok za kazdych dalSich 5000 m nad 5000 m t 6 559,329 0,817 5 358,972 0,000
Montaz a dodavka nerezového zabradlia zabradlia rovného v.

767161111 900 mm, chem.kotveného do betonu m 8,600 118,000 1 014,800 0,000
nastupna plocha :
Presun hmoét pre kovové stavebné doplinkové konstrukcie v

998767201 objektoch vySky do 6 m % 15,910 0,900 14,319 0,000
Celkom 97 244,254 661,180

%
Y i
STAVEKO-SK, ass.
K cintorinu 561/45
1564 9801'59‘2(]%:(;!“!13 @
RO 2 022581500 220
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Priloha & 2 Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac

Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac¢

Priloha & 4 Rozpocet - oceneny vykaz vymer v tlatenej a elektronickej podobe v MS Excel - pozn.
prilohu vyhotovi uchadzaé podla prilohy k sutaZznym podkladom

Priloha €. 5 Zmluvné pokuty

Priloha ¢. 5 k Zmluve o dielo

Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednavatel opravneny uplatnit’' pri poruseni povinnosti tykajlcich sa najmé ochrany bezpecnosti a zdravia pri
praci Zhotovitefom v pripade, Ze je relevantné

Zmluvna pokuta v

Zmluvna pokuta v pripade

Predmet kontroly, zistenia pripade prvého opakovaného
porusenia (netto €) E)orusenla (netto

Dokumentacia, pracovné povolenia

Zhotovitel nevie preukadzat a zdokladovat, Ze pred
zatatim prac sa kaidy pracovnik Zhotovitela
preukazatelne zucastnil Skolenia o BOZP (v sulade s 200 € 500 €
internymi smernicami Zhotovitela)

Zhotovitel nema plan BOZP, alebo tento plan nebol
odsuhlaseny prislusnym zastupcom Objednavatela. 200 € 500 €

Vykon prace nie je ohlaseny na InSpektorate prace (v
pripade, ak tuto povinnost stanovuje Zhotovitelovi 200 € 500 €
pravny predpis), alebo Zhotovitel ~nepredioZzi na
poziadanie Objednavatela doklad o ohlaseni.

Pracovnici Zhotovitela nedisponuju platnym lekarskym
posudkom o spdsobilosti na danu pracovnu ulohu, 150 €/osoba 250 €/ osoba

pracovnu ¢innost.

Zhotovitel nema platné dokumenty pre potvrdenie
potrebného odborneho vzdelania/odborneho opravnenia
pre vykon danej pracovnej cinnosti alalebo pre
zdrziavanie sa na pracovisku (napr. osvedcenia na
obsluhu VTZ, strojov, zvaraésky preukaz a pod.)

200 € 500 €

Strana 15 (celkom 24)
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Zhotovitel nema potvrdenia o vyhovujicom technickom
stave, o potrebnych kontrolach, periodickych kontrolach,
o vykonani bezpe&ného sprevadzkovania, periodickych
bezpecnostnych revizii vztahujicich sa na pouzivané
nastroje, stroje, zariadenia.

150 €

200 €

Pracovny poriadok na mieste vykonu prace —pracovisku/stavenisku

Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujlci a je
zapricineny Cinnostou Zhotovitela

150 €

200 €

Chodby, priechody, unikové cesty a nudzové vychod
na pracovisku/stavenisku su blokované, pricom uveden
sposobil Zhotovitel alebo jeho subdodavatel

150 €

200 €

Podlaha na pracovisku/stavenisku je vlhka/ hrozi
posmyknutie/chyba varovné oznacenie o moznosti
poSmyknutia.

150 €

200 €

Uskladnenie materialov na pracovisku/stavenisku sa
uskutocriuje mimo uréeného miesta.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku sa nachadzaju vystupujuce
klince alebo ostré predmety ohrozujtice bezpecnost'.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozicii informagny
letak s tieshovymi linkami a v8eobecnymi pokynmi o
nahlasovani mimoriadnej udalosti - poziar, Uraz, atd.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku nie su k dispozicii pracovnici
Zhotovitela, ktori su vy3koleni na poskytnutie prvej
pomoci.

150 €

200 €

Na stavenisku nie je vyznacené miesto poskytnutia prvej
pomoci, lekarnitka - stuprava prvej pomoci neobsahuje
predpisané a poZadované prvky, materidly su po
datume pouzitelnosti.

150 €

200 €

Na stavenisku nemaju pracovnici Zhotovitela k dispozicii
toalety a hygienické pripravky.

150 €

200 €

Pracovnici Zhotovitela nemaju zabezpeéenu pitnl vodu.

150 €

200 €

Nie su spinené poziadavky pri pracach so z_viéenym
nebezpeCenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri
tlakovej skuSke ohranic¢enie pracoviska a vyznagena

200 €

500 €
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bezpeCnostna zona, ohrani€enie  nebezpecného
priestoru pri baracich pracach, a pod.)

Zhotovitel  na stavbe pre svojich pracovnikov
nezabezpecil $atne, socialne =zariadenia, priestory
vhodné pre prestavky v praci a stravovanie, kontajner
vhodny pre uskladnenie - chladenie potravin z
aktualneho dna (chladnicka), kontajner WC, kontajner
pre fajCiarov bol umiestneny mimo povoleného miesta.

200 €

500 €

Chybaji oznaenia sliziace na ochranu zdravia a
bezpecnosti.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybuju
vysokozdvizné voziky sa nevypracoval, resp. sa
nenachadza dopravny poriadok.

150 €

200 €

Nebol vymenovany vedlci prac na pracovisku, alebo sa
nezdrZuje na mieste.

150 €

200 €

Chemicka bezpeénost’

Uskladnenie chemikalii inak ako vo vyrobnom baleni,
chyba etiketa, nevyhovuje pre identifikaciu materialu a
urCenie nebezpeéenstva.

150 €

200 €

Zhotovitel nemé& kartu bezpeénostnych udajov
(KBU)nebezpe&nych latok a pripravkov alebo nebol
s KBU preukazatelne oboznameny

150 €

200 €

Rebriky

Na stupfioch rebrika su umiestnené neupevnené
nastroje, na dvojramennom rebriku sa uskladriuje
material o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s
naterom).

150 €

200 €

Rebrik je prasknuty, zlomeny alebo inak poskodeny,
stupne su Smyklave.

160 €

200 €

Paty rebrika nie su stabilné.

150 €

200 €

Diely viacdielnych rebrikov, posuvnych rebrikov nie su
upevnené, nefunguje zabrana spatného vsunutia.

150 €

200 €
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Rameno oporného rebrika nie je upevnené proti
nechcenému vykyvu, dvojramenny rebrik nie je
zabezpeceny proti svojvolnému zloZeniu. 150 € 200 €
Na dvojramennom rebriku sa v rovnakom &ase zdrziava
viac ako jedna osoba.

150 € 200 €
Oporny rebrik neprevySuje miesto dérazu min. o0 1 m
alebo v mieste opory nie je Gchytka.

150 € 200 €
Na opornom rebriku st vykonévané také prace, ktoré
neumoznuju bezpeéné uchytenie.

150 € 200 €
Pojazdné rebriky nie su zabrzdené.

200 € 500 €
Zavesné rebriky sa mozu posunut, hrozi vykyv.

150 € 200 €
Prace s nebezpecenstvom poziaru, ochrana pred poziarmi
Pre danu ¢innost neexistuje platné pisomné povolenie
na pracu s nebezpecenstvom vzniku poziaru.

450 € 1000 €
Nie su spinené podmienky uréené v povoleni na pracu s
nebezpecenstvom vzniku poziaru z viny Zhotovitela.

200 € 500 €
Zhotovitel nepoveril osoby, ktoré mézu podpisovat
pisomné povolenia na pracu.

200 € 500 €
Chyba zéznam o absolvovani odborne; pripravly Clenov
protipoZiarnej asistencnej hliadky a/alebo je neplatny.

150 € 200 €
A {)ripade oblukoveho zvarania sa nepouziva ochranny
Stit a zvaracskeé okuliare, resp. iné ochranné prostriedky
(vztahuje sa aj na pomocnych pracovnikov). 200 € 500 €
Nebola vykonana alebo nie je mozné overit vykonanie
periodickej revizie stpravy na zvaranie. 150 € 200 €
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Horlavé materialy nie st vhodnym sposobom oddelene
l od hordcich povrchov z dévodu na strane Zhotovitela. 150 € 200 €
l Nie je k dispozicii hasiaci pristroj v potte a s napliou
uréenou v povoleni na pracu s ne ezpe&enstvom vzniku
‘ poziaru. 200 € 500 €
Neakcieschopny hasiaci pristroj.
150 € 200 €
l Fajcenie.
l 500 € 1000 €
l Plynové ffase
Nespravne uskladnenie plynovych flia$ (nie stojato, nie
. st upevnené, alebo nie su umiestnené na voziku, atd".). 150 € 200 €
. Na plynovych fladiach nie je oznaceny obsah flase. 150 € 200 €
Na nepouzivanych plynovych flagiach nie je umiestneny
. ochranny kryt. 150 € 200 €
V bezprostrednej blizkosti plynovych flias st uskladnene
. horfavé materialy.
150 € 200 €
. Pracovna plocha
- Na podlahe su nezakryté alebo neohranitené,
neoznacené jamy. 150 € 200 €
Na pracovnej ploche hrozi posmyknutie, zapri¢inené
- Zhotovitefom. 150 € 200 €
Cez priechody su umiestnené vedenia, hadice bez
mechanickej ochrany.
200 € 500 €
|
\
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Prace vo vyskach

Ch%ba dvojradové zabradlie na pracovnych plosinach
(zabradlie, uroven kolien, ndh).
200 € 500 €

Koncové zabradlie nie je upevnené.

200 € 500 €
Nie je zabezpetena vhodna rampa pre bezpecny pristu
k pracovnej plosine. g : £ 200 € 500 €
Ch%ba stabilné lesenie, chﬁba dokumentacia o zhode
alebo je nedplna: Nacrt konsdtrukcie Navrh lesenia,
Veobecnd dokumentacia o konstrukcii, Uvedenie do 200 € 500 €
prevadzky Periodicka revizia.
Volna, nezhutnena péda pod leSenim.

150 € 200 €
Nie je vyvesena nosnost a Zhotovitel lesenia.

150 € 200 €
Mobilné ledenie nie je zabezpetené proti nechcenému
posunutiu. 200 € 500 €
Pri postvani mobilného leSenia sa na fiom zdrziava
osoba.

500 € 1000 €
Chyba ochrana proti Gderu blesku a chyba potvrdenie o 150 € 200 €
zhode.
Pri individualnej ochrane sa nepouzivaju popruhy,
alalebo nastroj nie je spravne pripevneny ku vhodnému
bodu upevnenia. 200 € 500 €
Pouzivanie lesenia z nespravneho materialu v oblasti
vystavenej fyzickym a/alebo chemickym uginkom (napr.
vo vapenno-zasaditom Erostredi nie je mozné pouzivat €
hlinikové lesenie a rebrik). 150 200 €
Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
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Ochranné okuliare sa nepou:“r__ivad'u a/alebo nie je mozne
identifikovat ich ochranny ucinok, a/alebo ich ochranna
schopnost nie je vyhovujuca. 150 € 200 €

Kazdy pracovnik nema ochrannu prilbu (s vynimkou
kancelarskych prac a odbornych pracovnych ukonov v
interiéri mimo ohrozenia padajicimi predmetmi), stav, 150 € 200 €
doba zivotnosti zaruujuca ucinnu ochranu (max. 5
rokov od vyroby) nie je vhodna alalebo nie je
identifikovate/na ochranna schopnost.

Pomécky na ochranu sluchu sa nepouzivaju alalebo nie
ie mozné identifikovat ich ochrannt schopnost, a/alebo
je tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Uskladnenie prostriedkov na ochranu dychacich
organov v necistom stave alalebo nebola vykonana
revizia kontrolovatelnym spdsobom. 150 € 200 €

Pristroj na ochranu dychacich ciest sa nepouziva
a/alebo nie je mozné identifikovat jeho ochrannu
schopnost, a/alebo je tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Ochranna obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je
mozné identifikovat jej ochranni schopnost, a/alebo je
tato nevyhovujlca. 150 € 200 €

OchrarmY( odev nevyhovuje ohrozeniu (poZiadavka:
antistaticky a nehorfavy odolny voCi Zeravym latkam,
odolny voéi CH, znatka ,CE" oznacujuca Upinu ochranu 150 € 200 €
tela), a/alebo nie je mozné identifikovat jeho ochrannu
schopnost.

Pouzivanie ochrannych rukavic s nevyhovujicou
ochrannou schopnostou (proti fyzickym, chemickym
nebezpedenstvam), a/alebo nie je mozné identifikovat 150 € 200 €
ich ochrannu schopnost'.

Zemné prace

Miesto vykonu zemnych prac nie je ohrani¢ené
vhodnym sposobom od pesej a dopravnej komunikacie
(napr.. oddelujuce prvky zabradlia nesmu sposobit

poranenie). 200 € 500 €

Nie je vyrie$ena ochrana pracovného vykopu sklonom
alebo vzperami, volné bezpecnostné pasmo, nie je
zabezpeceny zostup a vystup (v plane HS E je potrebné € 500 €
uviest sposob ochrany proti zosuvom). 200

Presun materialu, Zeriavové prace

Pod zavesenym nakladom sa zdrziava osoba. 500 € 1000 €
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Oblast zdvihu nie je ohranitena.

200 € 500 €
Nie je dokazatelna dokumentovana revizia spojovacich
a strojovych prvkov, dokumentacia nie je k dispozicii.

150 € 200 €
Dvihanie oséb strojom (s vynimkou pripadu, ak ide o
zdvihacie zariadenie, vytah, zdvihaci k6% uréeny a
testovany na tento ucel). 90 € 200 €
Na zariadeni nie je ozna&ena povolena nosnost.

150 € 200 €
Stav spojovacich prvkov nie je vyhovujlci (porusené
lana, retaze a pod.).

200 € 500 €
Na mieste sa nenachadza dennik zdvihacieho
zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedeny.

150 € 200 €
V pracovnych strojoch, vozidlach chyba zabrana proti
gtecr?genémg StarLO\;aRiq’ (napr. bétartovaci dkfil'_]é e v

arteri, pricom obsluhujica osoba sa nezdrziava na

zariadenﬁ. 200 € 500 €
Elektrické zariadenia, elektrické pristroje
Stav zariadeni a pristrojov nevyhovuije.

200 € 500 €
Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje  (napr.
chybna alebo dodato&na izolacia vedenia).

200 € 500 €
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Rozvodové skrinky nie st uzemnené.

200 € 500 €

Nebola vykonana odborna skuska, odborna prehliadky
elektrickych zariadeni proti ochrane zasahu pridom
alalebo dokumentacia nie je k dispozicii na mieste.

150 € 200 €

Nie je vyrieSena mechanickd ochrana elektrickych
kablov vedenych na Urovni pody.

200 € 500 €

Elektrické kable vedené vzduchom nie s upevnené vo
viacerych bodoch.

150 € 200 €

Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachadza
oddelovaci transformator, alebo sa pouzZiva typ s
nevyhovujucou zatazite/nostou.

200 € 500 €

Mechanické ruéné naradie

Stav ruéného naradia nevyhovuje predpisanym

kritériam, poziadavkam (napr. prasknuta alebo zlomena

Llilkovi‘:it‘, mastné -Spinaveé ozubenie, natiahnuty otvor na
uce).

150 € 200 €

Ochrana zivotného prostredia

Pri vykone prac zisteny unik kvapalin z technolégii mimo
chemickej kanalizacie alebo miest na to uréenych z viny
Zhotovitela.

2000 € 15000 €

Pri demontaZi potrubia sa planuje cistenie vypalenim a
nie su zabezpecené podmienky pre jeho spravny vykon.

200 € 500 €

Nie je k dispozicii dostatoén)i/( pocet alalebo vhodné
kontajnery na zber odpadu vzniknutého pri vykone prac.

200 € 500 €
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Zhromazdovanie a zber vzniknutého odpadu sa
vykonava mimo miesta uréeného Objednavatefom.

200 € 500 €

Dokumentacia odvozu stavebného a nebezpefného
odpjic{u sa ngvykonévad _spésobpmd ak : forgnou
predpisanou v pravnom predpise, v pripade ak je oavoz

ulohou Zhotovitela. 200 € 500 €

STAVEKO-SK,

N SN e O i V Ziline diia 7.6.2018 K cintoriny 561
: 10 04 Zi!inag

Objednavatel’ Zhotovitel:'

Priloha & 6 Kontrolny askusobny plan - pozn. prilohu vyhotovi uchddza¢ a odsuhlasi
objednavatel
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